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Povzetek
Naslov: Metodologija migracije podatkov
Namen diplomske naloge je predstavitev razlicˇnih metod in strategij pri mi-
graciji podatkov iz nekega vira podatkov v (praviloma) podatkovno bazo,
opisati vloge strokovnjakov na takem projektu, opozoriti na mozˇne zaplete
in ponuditi resˇitve, ki jih je mogocˇe najti v literaturi ali so del pridobljeih
izkusˇenj.
Ker se migracija podatkov razlikuje od projekta do projekta, je obravnavana
tema predstavljena splosˇno, da bi tako zaobjeli cˇim vecˇji obseg projektov
in morda s tem olajˇsali pot nekomu, ki se bo srecˇal z zahtevo po migraciji
podatkov.
Tema je vedno vnovicˇen izziv, ker se poslovne aplikacije nenehno spreminjajo
ali celo menjujejo (nove tehnologije, nova poslovna pravila), kolicˇina generi-
ranih podatkov se povecˇuje, lastniki poslovnih podatkov pa s prehodom na
nov informacijski sistem ne zˇelijo izgubiti starih podatkov.
Kljucˇne besede: migracija podatkov, podatki, metodologija, metodologija
migracije podatkov.

Abstract
Title: The methodology of data migration
The aim of the thesis is to present a list of different data migration methods
and strategies from some data source to (usually) database, to describe roles
experts have on such a project, to warn of the potential complications and to
offer solutions, which can be found in the literature or are part of experience
gained on different projects.
The topic is presented in general, since nature of data migration varies from
project to project, in order to embrace as many projects as possible and to
help anyone who will be faced with data migration.
The theme is particularly interesting because the business applications are
constantly changing or are even replaced with new ones (new technologies,
new business rules), the amount of generated data is increasing, the owners
of business data do not want to lose the old data while data is transitioned
to a new information system.
Keywords: Data Migration, Data, Methodology, The methodology of data
migration.

Poglavje 1
Uvod
Z informatizacijo poslovnih sistemov so podjetja postala konkurencˇnejˇsa.
Vendar, da bi obdrzˇala to konkurencˇnost, se srecˇujejo z izzivom prenove sis-
tema v danasˇnjem okolju, ki se zelo hitro poslovno in tehnolosˇko spreminja.
Razlogi za zamenjavo ali nadgradnjo sitema so:
• Zaradi nefleksibilnosti trenutnega sistema se nove poslovne funkcionalno-
sti, ki bi ohranile konkurencˇnost, ne morejo enostavno dodati.
• Racˇunalniˇska strojna oprema, na kateri deluje sistem, je zastarela, draga
za vzdrzˇevanje ter pocˇasna.
• Zaradi pomanjkljive dokumentacije in slabega poznavanja sistema je vzdrzˇevanje
sistema drago, iskanje napak pa je cˇasovno potratno.
• Zaradi nepopolnega in zapletenega vmesnika je vlozˇek za integracijo z
drugimi sistemi visok.
Dolzˇina cˇasovnega obdobja, v katerem se sistem lahko zamenja ali nadgradi,
je odvisna od kompleksnosti sistema. Vsekakor sistema ni mogocˇe prenoviti
v enem dnevu. Razumevanje, kaj sistem pocˇne, je lahko dolgotrajno, tudi
cˇe nas ne zanima, kako to pocˇne. Tako je, ko so zahteve natancˇno dolocˇene,
razvoj novega sistema verjetno najenostavnejˇsi del prenove. Z dolgoletno
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uporabo sistema so se nakopicˇili tudi podatki, ki jih podjetje ponavadi s
prehodom na nov sistem ne zˇeli izgubiti. Ker je danes zazˇeljeno, da je preklop
na nov sistem hiter in je tako tudi vpliv na poslovno okolje minimalen, mora
biti strategija za preklop sistemov dobro premiˇsljena. Na koncu ne smemo
pozabiti na obsezˇno testiranje ter seveda narocˇnikovo validacijo in njegov
prevzem sistema.
1.1 Motivacija za temo
Vsaka migracija podatkov je zahteven, od sistema do sistema unikaten pro-
ces, zato je potrebno pricˇujocˇ dokument vzeti bolj kot niz opornih tocˇk pri
posameznih korakih migracije, saj je od projekta odvisno, kaksˇni so obseg
migracije, obcˇutljivost podatkov, cˇasovna in strosˇkovna komponenta, upora-
bljena orodja in nenazadnje tudi narocˇnik. Cˇe je narocˇnik dobro tehnicˇno
izobrazˇen, je to po eni strani prednost, saj imamo dobrega sogovornika, po
drugi strani pa lahko od takega narocˇnika dobimo zahteve, ki morda niso v
skladu z nasˇo prakso dela, morda moramo vlozˇiti dodaten napor za raziskavo,
izvedbo in testiranje zahtevane resˇitve. Cˇe narocˇnik ni tehnicˇno izobrazˇen,
imamo sicer vecˇjo svobodo pri tehnicˇnih odlocˇitvah, vendar pa od takega
narocˇnika ne moremo pricˇakovati konstruktivnih pripomb.
V zacˇetku dela so predstavljene definicije in znacˇilnosti migracije podatkov.
Sledi seznam metod in strategij. Na koncu je sˇe podrobno opisan potek
migracije podatkov v praksi z vsemi izvedenimi koraki. Cˇeprav je vsaka
migracija edinstvena, pa njena izvedba, vsaj do neke mere, sledi dolocˇenemu
zaporedju korakov. Delo je bilo napisano z namenom, da se vsaj delno olajˇsa
pot nekomu, ki bo zadolzˇen za migracijo podatkov in se bo srecˇal vsaj z
nekaterimi problemi, opisanimi v poglavju Metodologija migracije podatkov.
Poglavje 2
Migracija podatkov
2.1 Definicija
“Migracija podatkov je potrebna, ko se zamenja informacijski sistem oziroma
se ga nadgradi ali ko se dva ali vecˇ sistemov zdruzˇi v enega (eno podjetje
prevzame drugo in zˇeli imeti usklajene, zdruzˇene podatke).” [17]
Po mnenju Iduja [7] obstaja malo akedemskih objav, ki bi podale definicijo
izraza. Vecˇina literature se ostredotocˇa le na dolocˇen del migracije, ne pa
na proces kot celoto. Tako je Drumm podal prvo definicijo izraza leta 2007:
“Migracija podatkov je definirana kot proces preoblikovanja in zdruzˇevanja
podatkov z ene ali vecˇ podedovanih podatkovnih skladiˇscˇ na novo ciljno po-
datkovno skladiˇscˇe. Med procesom migracije se morajo podatki pridobiti iz
vira, se transformirati in nalozˇiti na cilj.”
“Migracija podatkov je enkraten, aplikacijsko podprt proces, ki prenese po-
datke z izvora, ki naj bi se predvidoma umaknil iz sistema, na ciljno aplika-
cijo, ki ima ponavadi razlicˇen podatkovni model.” [2]
Ker je migracija podatkov velikokrat enkraten postopek, brez njegovega
ponavljanja in pridobljenih izkusˇenj pa je tezˇko trditi, katera metoda bo
omogocˇila, da bo projekt migracije podatkov uspesˇno zakljucˇen v cˇasovnem
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in strosˇkovnem okviru, se lahko zanasˇamo le na znanje tistih, ki imajo ve-
liko izkusˇenj z migracijo podatkov, ali pa eksperimentiramo sami. Problem
je tudi, ker se nacˇin migracije podatkov razlikuje od poslovnega sistema do
poslovnega sistema.
Kljub vsemu je Matthesu in Schulzu [3] leta 2011 uspelo zdruzˇiti tako aka-
demsko znanje kot zˇe obstojecˇe zapise izvajalcev migracije podatkov ter do-
dati svoje raziskovalno znanje. Njuna definicija migracije podatkov je: “En-
kraten process, podprt z orodji, katerega cilj je prenos formatiranih podatkov
s strukture na izviru na podatkovno ciljno strukturo, pri cˇemer se strukturi
podatkov razlikujeta na konceptualnem in/ali fizicˇnem nivoju.” Kot koncep-
tualni nivo so miˇsljeni poslovni koncepti, ki jih uporablja aplikacija in z njimi
modelira njene podatke. Fizicˇni nivo pa predstavlja tehnicˇno resˇitev, kje in
kako so podatki shranjeni v sistemu.
2.2 Znacˇilnosti migracije podatkov
Cˇe uposˇtevamo znacˇilnosti migracije podatkov nasˇtete spodaj, ki jih je zbral
Idu [7], se lahko marsikdaj izognemo nevsˇecˇnostim ter zakljucˇimo projekt
pravocˇasno.
1. Migracija podatkov je samostojen IT projekt (Willinger in Gradl, 2004),
s svojim zacˇetkom in koncem, ki ga med drugim sestavljajo tri faze:
• Planiranje;
• Implementacija;
• Testiranje (enote, integracijsko);
2. Malo izvedb (Haller, 2008)
Enkratna aktivnost, ki se redko ponavlja, zato tudi znanja in doku-
mentacije na to temo ni veliko.
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3. Visoko tveganje (Informatica, 2010)
Podatki v poslovnem sistemu so veliko vredni, zato je tudi kakrsˇnakoli
njihova manipulacija tvegana.
4. Neskoncˇna (Wu in Tang, 1997; Russom, 2006)
V primerjavi z ostalimi projekti se migracija podatkov sicer izvaja malo-
krat, vendar pa je potrebna zaradi nadgradnje, vpeljave novega sistema
ali zdruzˇevanja dveh ali vecˇ poslovnih sistemov, dokler podatki v sis-
temu obstajajo. Potreba po njej je odvisna od tehnolosˇkega napredka
in spreminjanja poslovnega procesa.
5. Tesno povezana s projektom razvoja poslovnega sistema (Morris, 2006)
Migracija podatkov je odvisna od ostalih aktivnosti na projektu razvoja
poslovnega sistema in sistem je lahko uspesˇno dan v uporabo sˇele, ko
prenesemo vse potrebne podatke. Zato morata biti projekt migracije
podatkov in projekt poslovnega sistema neprestano usklajena.
6. Tehnicˇen problem, vendar kriticˇna za projekt razvoja poslovnega sis-
tema (Russom, 2006)
Poslovni sistem brez pravilno prenesˇenih podatkov ni uporaben in cˇeprav
migracija podatkov izgleda kot tehnicˇen problem, je vecˇji izziv razumeti
podatke.
7. Vecˇ kot le kopiranje podatkov (Russom, 2006)
Podatki se redko samo prekopirajo. V vecˇini primerov se podatki trans-
formirajo, kar lahko vkljucˇuje tudi cˇiˇscˇenje podatkov in s tem njihovo
vecˇjo kvaliteto.
8. Iterativna (Haller, 2008)
Migracija podatkov je ciklicˇni process. Razumevanje podatkov na iz-
voru je lahko dolgotrajen proces, zato zacˇnemo s testnimi migraciji
na podatkih, ki jih poznamo, in kasneje dodajamo kompleksnost, ko
imamo preslikavo tudi za druge podatke, in redno izvajamo planiranje,
implementacijo in testiranje.
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9. Tema predvsem tistih, ki so migracijo podatkov izvajali v praksi (Hal-
ler, 2009; Morris, 2006)
Vecˇina akademskih objav je iz leta 1990, kar kazˇe na to, da vecˇina
dokumentacije ne izvira iz raziskav, temvecˇ iz prakticˇnega dela.
10. Postavljena je na konec pojekta razvoja poslovnega sistema (Morris,
2006)
Ponavadi je migracija podatkov postavljena bolj proti koncu projekta
razvoja poslovnega sistema, kar ponavadi pomeni tudi, da je planiran
strosˇek zanjo zˇe precej okrnjen.
11. Podcenjena obsezˇnost in poenostavljene metode (Shepherd, 1999; La-
shley, 2006; Lin, 2008)
Ker se velikokrat privzame, da je migracija podatkov bolj kopiranje
podatkov z izvora na ciljni sistem, se ne predvidi ljudi z dovolj eksper-
tnega znanja in se podceni kompleksnost njihovega dela, kar pa lahko
pripelje do podaljˇsanja projekta. To se lahko zgodi tudi:
• ko razvoj ciljne aplikacije zamuja;
• nimamo kompetentnih ljudi, ki bi razumeli podatke na izvornem
sistemu, ali ne zˇelijo sodelovati;
• pomanjkanje ljudi s kompetencami.
12. Skromen nabor orodij za podporo migraciji podatkov (Carreira in Gal-
hardas, 2004)
Ponavadi je izdelana resˇitev prilagojena za trenutni projekt in se jo
redko ponovno uporabi. Orodja, ki bi podprla vse procese migracije
podatkov, so redka. Obstajajo pa orodja, ki pomagajo v dolocˇenem
procesu.
13. Potrebno je rezumevanje podatkov (Wu in ostali, 1997, Shepherd, 1999;
Morris, 2006)
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Da bi bila migracija uspesˇna, moramo razumeti podatke same ter tudi
podatkovni model na izvoru in na ciljnem sistemu.
14. Popolna strategija (Morris, 2006)
Projekt migracije podatkov mora imeti definirano strategijo za dostop,
implementacijo, verifikacijo in validacijo podatkov.
15. Sodelovanje (Morris, 2006; Russom, 2006; Wagner in Wellhausen, 2011)
Uspeh projekta je odvisen od sodelovanja in izmenjave informacij med
poslovnimi analitiki in skupino, ki opravlja migracijo podatkov. Velik
problem pri takem projektu je zamujanje informacij s poslovne strani.
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Poglavje 3
Metode migracije podatkov
Prvi poskusi migracije so bili intuitivni. Z izkusˇnjami, ki so bile pridobljene
pri razlicˇnih projektih migracije podatkov, pa so se oblikovale metode in
dobre prakse, ki marsikomu tudi danes, sˇe posebej pa zacˇetnikom, olajˇsajo
delo in prihranijo cˇas.
Z analizo obstojecˇe literature je nastal spodnji seznam mozˇnih metod mi-
gracije podatkov. Razdeljene so na dva vidik, tehnicˇnega in vodstvenega
[7]. Tehnicˇni vidik se nanasˇa na implementacijo tehnicˇne resˇitve, medtem
ko se vodstveni vidik nanasˇa na migracijo podatkov na procesnem nivoju –
vodenju razlicˇnih faz in aktivnosti migracije podatkov.
Tehnicˇni vidik:
• Pretvorba sheme (angl. Schema Conversion),
• Sprememba aplikacije (angl. Program Conversion),
• Pristop meta modeliranja (angl. Meta-Modeling),
• ETL (angl. Extract, Transform and Load),
• Modelno usmerjena migracija podatkov (angl. Model Driven Data Migra-
tion),
• Avtomatizirana migracija podatkov (angl. Automated Data Migration).
9
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Vodstveni vidik:
• Metoda metulja (angl. The Butterfly Method),
• Arhitekturno usmerjena prenova (angl. Architecture driven Moderniza-
tion),
• Metoda The Data Warehouse Institutea (angl. The Data Warehouse In-
stitute Method)
• Prakticˇna migracija podatkov (angl. Practical Data Migration)
• Procesni model (angl. Process Model)
• Metoda migracije podatkov za podatkovno intenzivno produktno pro-
gramsko opremo (angl. Software Product Data Migration Method)
3.1 Tehnicˇni vidik
3.1.1 Pretvorba sheme (angl. Schema Conversion)
Migracija na novo platformo in tehnologijo je zahtevna in draga. Henrard in
ostali [5] predlagajo razlicˇne strategije postopne migracije, ki zdruzˇujejo teh-
nike na nivoju podatkovne baze in na nivoju programa, kar je manj tvegano.
Na nivoju podatkovne baze imamo pretvorbo fizicˇne sheme in pretvorbo kon-
ceptualne sheme. Pri prvi simuliramo fizicˇno shemo starega sistema, pri
cˇemer se koncepti ne spreminjajo. Elemente iz starega sistema pretvorimo v
najblizˇji konstrukt v novem sistemu (eno datoteko pretvorimo v eno tabelo).
Ta resˇitev je sicer poceni, vendar je kvaliteta podatkov v novem sistemu
nizka, tudi zato, ker podatki niso pomensko interpretirani. Pri drugi stra-
tegiji, kjer je kvaliteta podatkov dobra, podatkovna baza dokumentirana,
vendar je drazˇja, pa razvijamo podatkovno bazo novega sistema iz koncep-
tualne sheme, podatki pa ohranijo pomen.
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3.1.2 Sprememba aplikacije (angl. Program Conver-
sion)
Henrard in ostali (2002) [5] omenjajo tri tipe strategij:
• Novomigriran ciljni podatkovni model je ovit na programskem nivoju in
je vmesnik za staro aplikacijo, ki omili razliko pri klicih na izvornem in
ciljnem podatkovnem nivoju.
• Prepis programskih poizvedb na podatkovnem nivoju.
• Prenovitev aplikacije, ki je lahko kompleksna in za katero je potrebno
podrobno znanje o poslovni logiki sistema.
Warren in Ransom (2002) [7, 12] priporocˇata renesancˇno metodo (angl. The
Renaissance method), ki s preoblikovanjem starega sistema v razvijajocˇ se
sistem in uspesˇno izpeljanimi ponavljajocˇimi se izboljˇsavami omogocˇa, da
je sistem usklajen s strategijo podjetja in omogocˇa nizˇje strosˇke in vecˇjo
uporabljivost sistema.
3.1.3 Pristop meta modeliranja (angl. Meta-Modeling)
Jeusfeld in Johnen (1995) [7, 6] sta se s tem pristopom poskusˇala izogniti
odvisnosti od izvornega in ciljnega podatkovnega modela tako, da sta vpeljala
model metapodatkov podatkovnega modela, kjer so dolocˇene preslikave med
izvornimi in ciljnimi podatki.
Podobnega pristopa so se posluzˇili Maatuk in ostali (2008) [7], ki so s ka-
nonicˇnim podatkovnim modelom (angl. Canonical Data Model) predstavili
model izvornih metapodatkov podatkovnega modela - razsˇirili podatkovno
shemo izvornih podatkov - in tako poenostavili preslikavo ter s tem migra-
cijo podatkov na kompleksne ciljne objekte.
Jahnke in Wadsack (1999) [7] pa sta predlagala dve fazi – dolocˇitev logicˇne
sheme s pomocˇjo analize izvorne podatkovne baze in preoblikovanje logicˇne
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sheme v konceptualno shemo, ki sluzˇi kot osnova za preslikavo med izvornimi
in ciljinimi podatki.
3.1.4 ETL (angl. Extract, Transform, Load)
Haller (2009) [4] je na podlagi svojih izkusˇenj predlagal genericˇno arhitekturo
za migracijo podatkov, ki temelji na ETL-u (izvoz, preoblikovanje in vnos
podatkov).
Za fazo izvoza podatkov moramo najprej vedeti, v katerih podatkovnih skladiˇscˇih
se potrebni podatki nahajajo. Kolicˇino podatkov lahko zmanjˇsamo na zˇeljeno
s filtriranjem, ki je lahko:
• na nivoju atributa,
• s pomocˇjo tabele za izbiranje,
• s funkcijami za agregacijo na vecˇ kot eni vrstici.
V fazi preoblikovanja restrukturiramo podatke z izvora, da ustrezajo shemi
podatkov na ciljnem sistemu. Lahko imamo tri razlicˇne vzorce:
• Vzorec enostavnega prenosa atributov, kjer je isti atribut shranjev v
razlicˇnih tabelah na izvoru in cilju.
• Vzorec razsˇiritve, kjer imata izvorni in ciljni sistem podobne atribute,
vendar se izvorni podatki uporabljajo na vecˇih razlicˇnih mestih v izvornem
sistemu.
• Vzorec zozˇanja, kjer je na izvornem sistemu vecˇ instanc istega atributa,
na ciljnem pa manj.
Domenske vrednosti se v tej fazi peslikajo v ciljne domenske vrednosti z
uporabo preslikovalnih tabel, v primeru zahtevnih preoblikovanj pa se lahko
uporabijo preslikovalne funkcije.
Sledi faza vnosa podatkov, ki se lahko naredi na tri nacˇine:
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• Neposreden prenos podatkov z izvornega sistema v tabele na ciljnem sis-
temu.
• Preko programskega vmesnika (API-ja), ki uporablja vmesno podatkovno
skladiˇscˇe za nalaganje podatkov, od koder podatke prebere programski
vmesnik in jih zapiˇse v tabele na ciljnem sistemu.
• Preko programskega vmesnika (API-ja), ki temelji na delovnem toku. Po-
datki se prav tako najprej zapiˇsejo v vmesno podatkovno skladiˇscˇe, od
koder se s pomocˇjo funkcij delovnega toka, za vsak objekt zapiˇsejo v ta-
bele na ciljnem sistemu. Ta nacˇin je podoben nacˇinu, ki ga uporablja
aplikacija na ciljnem sistemu za vnos novega objekta.
Sledi sˇe testiranje s testnimi primeri in tehnicˇna avtomatska verifikacija, cˇe so
bili vsi objekti med migracijo podatkov preneseni. Lahko se preveri pravilnost
tudi na nivoju samih atributov, najvecˇkrat s pomocˇjo zgosˇcˇevalne funkcije
(angl. hashing).
ETL je najbolj uporabljena metoda pri migriranju podatkov.
3.1.5 Modelno usmerjena migracija podatkov (angl. Mo-
del Driven Data Migration)
Po mnenju Bordbara in ostalih (2005) [7] ter Fleureya in ostalih (2007) [1]
je migracija podatkov tesno povezana z razvojem ciljnega sistema, ki je tudi
modelno usmerjen. Prinasˇa hitrejˇsi razvoj in robustnost sistema, saj je proces
avtomatiziran in je delo programerja potrebno samo, cˇe moramo razumeti
pomen podatkov. Najprej se naredi celovit model aplikacijske programske
kode. Z obratnim inzˇenirstvom (s transformacijo modela) se iz modela pro-
gramske kode naredi model, ki je neodvisen od platforme. S tem korakom
se povzame visokoravenski pogled na model programske kode. V naslednjem
koraku se od platforme neodvisen model transformira v meta model program-
ske kode, ki ustreza platformi ciljnega sistema. Na koncu se razvije sˇe koda
nove aplikacije, ki temelji na modelu, ki je specificˇen za ciljno platformo.
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3.1.6 Avtomatizirana migracija podatkov (angl. Au-
tomated Data Migration)
Avtomatizirana migracija podatkov je snovana na metodi Modelno usmer-
jena migracija podatkov. Avtomatizacija migracije se lahko dosezˇe z uporabo
repozitorija pravil in preslikav podatkovnih tipov med izvornim in ciljnim
sistemom. Aboulsamh, Crichton, Davies in Welch (2010) [7] menijo, da sta
prednosti zmanjˇsanje strosˇkov in sˇtevilo napak zaradi avtomatizacije (avto-
matsko generiranje zaporedja transformacij podatkov).
Dobre in Marin (2011) [7] celo predlagata celostno arhitekturo za avtomatsko
migracijo podatkov. Sestavljena je iz treh specializiranih modulov, ki med
sabo sodelujejo in s tem vzdrzˇujejo neprestan tok podatkov:
• Nivo dostopa do podatkov (angl. Data Access Layer)
Pridobiva informacije o podatkovni shemi izvornega in ciljnega sistema
ter nudi mehanizem za branje in vnasˇanje podatkov.
• Modul pretvorbe podatkov (angl. Data Conversion Module)
Izvaja pretvorbe podatkov, ki so potrebne za migracijo.
• Modul pravil preslikovanja (angl. Rule Mapping Module)
Sluzˇi za dodajanje novih in upravljanje zˇe obstojecˇih pravil preslikovanja,
ki so lahko tako implicitna kot eksplicitna. Ta modul ima od vseh treh
najvecˇjo mozˇnost avtomatizacije.
Module se nadzoruje preko uporabniˇskega vmesnika.
3.2 Vodstveni vidik
3.2.1 Metoda metulja (angl. The Butterfly Method)
Wu in ostali (1997) [13, 14] so razvili metodo metulja. Metoda je ena prvih
metod, ki se ukvarja s procesom migracije podatkov. Metoda se osredotocˇa
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na poznavanje starega in novega sistema ter na podatkovni vidik migracije.
Pri njej izvorni in ciljni sistem ne delujeta istocˇasno, zato sinhronizacija med
njima ni potrebna.
Ob zacˇetku migracije podatkov se za izvorno podatkovno skladiˇscˇe one-
mogocˇi pisanje (se zamrzne), dovoljeno je samo branje. Vse spremembe na
izvornih podatkih so shranjene preko dodeljevalnika podatkovnega dostopa
(angl. Data-Access-Allocator) v pomozˇna, zacˇasna podatkovna skladiˇscˇa. S
pomocˇjo Chrysaliserja, ki je orodje razvito prav za ta namen in preoblikuje
podatke, se podatki iz izvornega skladiˇscˇa prenesejo v ciljno podatkovno
skladiˇscˇe. Transformacija je odvisna od sheme na izvornem in na ciljnem
sistemu. Chrysaliser najprej prenese podatke iz zamrznjenega podatkovnega
skladiˇscˇa (TS0), vse spremembe na izvornih podatkih pa se zapiˇsejo v zacˇasno
skladiˇscˇe (TS1). Ko je prenos podatkov iz TS0 na ciljni sistem koncˇan, se
zamrzne TS1, ki se bo sedaj prenesel na ciljni sistem, Vse spremembe na
izvornih podatkih se piˇse v naslednje zacˇasno podatkovno skladiˇscˇe (TS2).
To se ponavlja toliko cˇasa, dokler velikost trenutnega zacˇasnega skladiˇscˇa
ni manjˇsa ali enaka mejni vrednosti (angl. Treshold Value), ki jo pona-
vadi dolocˇi administrator. Podatki se tako prenasˇajo inkrementalno. Zadnje
podatkovno skladiˇscˇe je zˇe tako majhno, da se lahko podatki v njem preobli-
kujejo in prenesejo tako hitro, da se lahko izvorni sistem odklopi in postane
nedostopen tudi za branje, cˇas izpada sistema pa je majhen. Po prenosu
zadnjih podatkov se ciljni sistem da v uporabo.
Metodo sestavlja 6 faz:
• Faza 0: Priprava na migracijo (angl. Prepare for migration phase)
Aktivnosti:
◦ Dolocˇijo se uporabniˇske zahteve.
◦ Dolocˇi se merilo za oceno uspesˇnosti migracije (kriteriji validacije).
◦ Dolocˇi se ciljna arhitektura.
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◦ Dolocˇi se strojna oprema.
• Faza 1: Razumevanje semantike izvornega sistema in razvoj ciljne sheme
podatkov (angl. Understand of semantics of legacy system and develop
the target data schemas)
Aktivnosti:
◦ Analizirajo se vmesniki, aplikacija in podatki izvornega sistema.
◦ Dolocˇi se redundanca pri vmesnikih in funkcionalnosti aplikacije.
◦ Dolocˇi se obseg podatkov, ki se bo migriral.
◦ Opredeli in raziˇscˇe se interakcija z drugimi sistemi.
◦ Implementira se dodeljevalnik podatkovnega dostopa (angl. Data-
Access-Allocator).
◦ Implementira se ciljna shema podatkov.
◦ Dolocˇi se pravila za preslikavo med izvorno in ciljno shemo podatkov.
• Faza 2: Grajenje vzorcˇnega podatkovnega skladiˇscˇa, ki temelji na ciljnih
vzorcˇnih podatkih (angl. Building up a Sample Datastore, based upon the
Target SampleData, in the target system)
Aktivnosti:
◦ Pripravijo se testni podatki za ciljni sistem.
◦ Implementacija Chrysaliserja.
• Faza 3: Inkrementalno migriranje vseh komponent izvornega sistema na
ciljno arhitekturo razen podatkov (angl. Incrementally migrate all the
components (except for data) of the legacy system to the target architec-
ture),
Aktivnosti:
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◦ Migracija vmesnikov izvornega sistema.
◦ Migracija aplikacijske funkcionalnosti izvornega sistema.
◦ Migracija komponent izvornega sistema, ki bodo ponovno uporabljene.
◦ Integracija komponent in sistemov, ki so bili uporabljeni na izvornem
sistemu.
◦ Verifikacija migriranih komponent in ciljnega sistema.
◦ Validacija migriranih komponent in ciljnega sistema (ali so v skladu z
uporabniˇskimi zahtevami).
◦ Usposabljanje uporabnikov na ciljnem sistemu.
• Faza 4: Postopna migracija izvornih podatkov na ciljni sistem in usposa-
bljanje koncˇnih uporabnikov na novem sistemu (angl. Gradually migrate
the legacy data into the target system and train users in target system),
Aktivnosti:
◦ Vkljucˇitev dodeljevalnika podatkovnega dostopa (angl. Data-Access-
Allocator) v izvorni sistem.
◦ Ustvari se zacˇasno podatkovno skladiˇscˇe TS1, TS0 se spremeni, da je
mozˇno samo branje iz njega.
◦ S pomocˇjo Chrysaliserja se vsi podatki iz TS0 prenesejo v ciljni sis-
tem. Medtem se ves dostop do izvornih podatkov preusmeri (dodelje-
valnika podatkovnega dostopa) in rezulat pretvorbe podatkov se shrani
v zacˇasno podatkovno skladiˇscˇe TS1.
◦ Ustvari se novo zacˇasno podatkovno skaldiˇscˇe TS2, za TS1 se nastavi.
da je mozˇno samo branje iz njega.
◦ Vsi podatki se migrirajo iz TS1 v ciljni sistem. Rezultat pretvorbe
podatkov se shrani v TS2.
◦ To se ponavlja, dokler pogoj za konec migracije ni dosezˇen.
◦ Celoten izvorni sistem se zamrzne, zmigrirajo se sˇe zadnji podatki.
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◦ Usposabljanje uporabnikov na ciljnem sistemu.
• Faza 5: Preklop na novi sistem (angl. Cut-over to the completed target
system).
Aktivnosti:
◦ Preklop na novi sistem, odklop starega sistema.
Lastnosti metode:
• Poudarek je na testiranju, ki je jasno dolocˇeno. Iz izkusˇenj je razvidno, da
se za testiranje lahko porabi tudi do 80% cˇasa na projektu za prenovo sis-
tema. Ciljna aplikacija se lahko celovito in ucˇinkovito stestira na podlagi
podatkov, ki so shranjeni v vzorcˇnem podatkovnem skladiˇscˇu.
• Je prilagodljiva, saj se ne naslanja na katerokoli orodje za migracijo po-
datkov (z izjemo Chrysaliserja in dodeljevalnika podatkovnega dostopa).
Tako se lahko uporabi katerokoli orodje kot pomocˇ pri migraciji.
• Trajanje celotne migracije podatkov se lahko oceni. Potreben cˇas se lahko
enostavno izmeri na podlagi kolicˇine podatkov v izvornem sistemu in hi-
trosti Chrysaliserja in dodeljevalnika podatkovnega dostopa. Realisticˇna
ocena nam je lahko v veliko pomocˇ pri planiranju, kar omogocˇa tudi vecˇjo
verjetnost uspesˇne migracije.
• Posredovanje med izvornim in ciljnim sistemom je minimalno. Transfor-
macija se izvaja enosmerno med delovanjem sistema, ostalo lahko opra-
vimo, ko je sistem odklopljen.
• Prekinitev izvornega sistema je minimalna. Izvorni sistem bo deloval vse
do migracije zadnjega zacˇasnega podatkovnega skladiˇscˇa, kjer pa bo cˇas
izpada sistema majhen.
• Podpira paralelno izvajanje aktivnosti.
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Uspesˇnost metode je odvisna od:
• Razumevanja izvornega in ciljnega sistema.
• Tocˇnosti in uporabnosti vzorcˇnih podatkov.
• Hitrosti delovanja Chrysaliserja.
• Zmogljivosti dodeljevalnika podatkovnega dostopa (angl. Data-Access-
Allocator).
3.2.2 Arhitekturno usmerjena prenova (angl. Archi-
tecture driven Modernization)
Arhitekturno usmerjena prenova obravnava prenovo informacijskega sistema
na treh nivojih:
• Tehnicˇnem,
• podatkovnem in aplikacijskem,
• poslovnem.
Opazen je poudarek na povezanosti med nivoji, ki morajo biti vedno usklajeni
med sabo. Najvecˇkrat je vzrok za prenovo tehnicˇen, saj strojna oprema hitro
zastari. Aplikacijski in podatkovni nivo je vzrok za prenovo, ko aplikacija ne
zadosti vecˇ poslovnim potrebam ali ko je podatkovni model zastarel. Cˇe se
spremeni poslovni model (poslovna semantika, pravila ali procesi), je vzrok
za prenovo poslovni. Domene in nivoji so razvidni na Sliki 3.1.
Prenova se je nekocˇ osredotocˇala na tehnicˇni nivo. Danes pa je postalo po-
membno zaradi potrebe po prenovi ali spremembi poslovnih pravil ali procesa
in s tem ponavadi tudi potrebe po prenovi na podatkovnem in aplikacijskem
nivoju, da se prenova izvaja na vseh treh nivojih. Povezava med nivoji naj
bi bila cˇim vecˇja, opisuje pa jo model podkve (angl. Horseshoe Model), ki
sta ga predlagala Khusidman in Ulrich (2007). [8]
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Slika 3.1: Domene in nivoji prenove.
Model podkve vkljucˇuje enega ali vecˇ nivojev. Vsaka komponenta prenove
ima lahko svojo krivuljo prenove iz obstojecˇega v ciljno stanje.
Pot predstavlja, kako se pridobi znanje o trenutnem stanju, kako se to znanje
povecˇa in ponovno uporabi pri nadgradnji na novo stanje. Iz obstojecˇega
stanja lahko pridemo v zˇeljeno stanje po krajˇsi ali daljˇsi poti. Odlocˇitev, po
kateri poti bo prenova izpeljana, mora biti dobro premiˇsljena, saj ni nujno,
da krajˇsa pot zadovolji vse zahteve, po drugi strani pa daljˇsa pot morda
v danem trenutku ni izvedljiva. Lahko se zgodi, da se za prenovo sistema
uporabi inkrementalni pristop, kjer se na zacˇetku izbere krajˇso pot, kasneje
pa se naredi prenova po daljˇsi. Model podkve je viden na Sliki 3.2.
Pri vsaki poti prenove, ne glede na nivo vpliva na arhitekturo, imamo tri
elemente:
• Pridobitev znanja o obstojecˇem stanju.
• Definicija arhitekture na ciljnem sistemu.
• Koraki preslikave med obstojecˇim stanjem in ciljnim stanjem.
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Slika 3.2: Model podkve.
Poskrbeti moramo za usklajenost arhitekturnih nivojev tako vertikalno (od
poslovnega nivoja do fizicˇnega) kot horizontalno (od obstojecˇega do ciljnega
stanja). Model podkve za strategijo prenove poslovnega sistema je kombina-
cija poti prenove (preslikave v vertikalni in horizontalni smeri), ki temeljijo
na poslovnih in IT zahtevah.
3.2.3 Metoda The Data Warehouse Institutea (angl.
The Data Warehouse Institute Method)
Metoda, ki jo je opisal Russom (2006) [7], temelji na iterativnem pristopu
razvoja migracije podatkov. Predstavlja dobre prakse pri migraciji podatkov
ter model razvoja in model izvedbe migracije podatkov, ki so bili uporabljeni
za The Data Warehouse Institute.
Model razvoja migracije podatkov sestavlja skupaj s pripravljalno fazo sˇest
faz:
• Pripravljalna faza (pred nacˇrtovanjem resˇitve)
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◦ Zbiranje zahtev.
◦ Izdelava podrobnega projektnega plana in cˇasovnice (angl. timeline).
◦ Profiliranje podatkov, ki naj bi se izvajalo skupaj s poslovnimi vodji
in eksperti, ki poznajo domeno.
• Faza nacˇrtovanja resˇitve
◦ Se ukvarja z razbitjem migracije podatkov na locˇene naloge glede na
njihovo odvisnost.
• Faza modeliranja podatkov
◦ Cilj faze je izdelava ciljne podatkovne baze, ki se lahko izvaja tudi
postopno z vmesnimi modeli.
◦ V tej fazi se lahko izvaja tudi izboljˇsava na nivoju metapodatkov.
• Faza preslikovanja podatkov
◦ Dolocˇi se preslikava podatkov ter pravila preoblikovanja.
◦ Proces je iterativen, tako se pravila preoblikovanja in vrstni red migra-
cije podatkov pokazˇe po vecˇih ciklih definiranja, razvoja in testiranja.
◦ Zaradi kompleksnosti te faze je priporocˇljivo, da se preslikave ne dolocˇajo
rocˇno, temvecˇ se uporabi orodje za pomocˇ pri migraciji podatkov z
uporabniˇskim graficˇnim vmesnikom.
• Faza razvoja resˇitve
◦ Razvije se resˇitev za migracijo podatkov, ki ucˇinkovito migrira po-
datke z izvornega sistema na ciljni sistem z uporabo pravil preslikav in
preoblikovanja.
• Faza testiranja
◦ Potrebno je dolocˇiti reprezentativen vzorec podatkov na katerem se bo
izvajalo testiranje.
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Razvoj in testiranje tvorita cikel, s katerim se resˇitev iterativno izboljˇsuje.
Model izvedbe migracije podatkov sestavlja pet faz:
• Faza izvedbe
◦ Izvede se migracija podatkov.
• Administrativna predaja sistema
◦ Razvojna skupina za migracijo preda odgovornost za podatke IT od-
delku.
• Faza sinhronizacije
◦ Ta faza je potrebna samo, cˇe stara in prenovljena aplikacija socˇasno
delujeta in se morajo podatki zato med sistemoma sinhronizirati.
• Faza spremljanja
◦ Pomembna faza, kjer koncˇni uporabniki ocenijo uspesˇnost migracije
podatkov.
◦ Analizirajo se razsˇirljivost, izpadi in podatkovne napake sistema.
• Faza umika starega sistema
◦ Umik stare aplikacije in podatkov.
◦ Pred umikom je potrebno preveriti, cˇe je bila migracija podatkov uspesˇno
izvedena, sicer vrnitev na prejˇsnje stanje ni vecˇ mogocˇe.
3.2.4 Prakticˇna migracija podatkov (angl. Practical
Data Migration)
Morris (2006) [11] je naredil velik korak za migracijo s popisom izkusˇenj
prakticˇnih izvedb migracije podatkov na razlicˇnih projektih. Izkusˇnje so
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predstavljene z vidika zunanje osebe, kateri je bila zaupana naloga migracije
za narocˇnika. Metodo za uspesˇno izvedbo migracije, ki jo je definiral, je
izpopolnil ponovno leta 2012, opredelil pa je tudi koncepte in zakonitosti
migracije podatkov. Skupnosti, ki se ukvarja z migracijo podatkov, so znana
sˇtiri zlata pravila, ki jih zagovarja Morris:
• Migracija podatkov je poslovni, ne tehnicˇni problem.
◦ Cˇeprav je migracija podatkov tehnicˇne narave, pa podatki, ki s po-
slovnega vidika ne nosijo informacije, niso uporabni. Zato mora biti
lastnik podatkov nekdo, ki pozna poslovni del sistema in lahko dolocˇi
vrednost podatkov.
• Vodje poslovnih podrocˇij vedo najbolje.
◦ Vodje poslovnih podrocˇij najbolje poznajo delovanje sistema in po-
datke, ki so pomembni, zato znajo tudi opredeliti, kateri podatki in v
kaksˇni obliki se bodo migrirali.
• Podjetja ne potrebujejo, ne zˇelijo in ne bodo placˇala za popolno kvaliteto
podatkov.
◦ Ker je proces cˇiˇscˇenja podatkov zahteven in dolgotrajen, je potrebno z
lastnikom podatkov in vodjami poslovnih podrocˇij dolocˇiti nivo cˇiˇscˇenja
podatkov.
• Cˇe se ne da presˇteti, ne sˇteje.
◦ Da bi lahko dolocˇili napredek in kvaliteto migracije, je potrebno dolocˇiti
merljive parametre.
Za uspesˇno migracijo podatkov se morajo projektni vodje zavedati sˇtirih
pomembnih konceptov glede podatkov obstojecˇega sistema in strategij mi-
gracije, ki so osnova za najpomembnejˇse koncˇne izdelke migracije.
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• Izvorno podatkovno skladiˇscˇe (angl. Legacy Data Store)
◦ Kakrsˇenkoli repozitorij, ki vsebuje podatke, relevantne za migracijo.
Podatkovna skladiˇscˇa je potrebno najti, analizirati in popisati.
• Relevantne poslovne domene (angl. Key Business Data Areas)
◦ Sestavljajo jih razlicˇna izvorna podatkovna skladiˇscˇa in poslovne funk-
cije, ki hranijo podatke o dolocˇeni entiteti konceptualnega modela tre-
nutnega sistema. Kot izvorno podatkovno skladiˇscˇe je potrebno tudi
poslovne domene analizirati in popisati ter na podlagi analize dolocˇiti
strategijo migracije.
• Pravilo za umik starega sistema (angl. System Retirement Policy)
◦ Dolocˇa postopek za umik izvornih podatkovnih skladiˇscˇ po uspesˇno
opravljeni migraciji.
• Pravila za prenos podatkov (angl. Data Transitional Rules)
◦ V primeru, ko star sistem deluje med procesom migracije podatkov,
je potrebno zagotoviti, da se tudi novonastali podatki prenesejo v nov
sistem.
Avtor metode Prakticˇna migracija podatkov poudarja, da mora biti analiza
vrzeli med starim in novim sistemom natancˇno opravljena, saj lahko le tako
pravila za preslikavo podatkov dobro in pravilno dolocˇimo.
Zahteve, ki morajo biti dolocˇene, so sˇe:
• Kolicˇina podatkov, ki jo je potrebno migrirati.
• Cˇas, ki je potreben za migracijo te kolicˇine podatkov.
• Zaporedje izvedbe procesa migracije.
26 POGLAVJE 3. METODE MIGRACIJE PODATKOV
• Strojna in programska oprema, ki se uporablja za izvorno podatkovno
skladiˇscˇe.
• Cˇasovno okno v katerem lahko izvedemo migracijo (cˇas, ko se sistem naj-
manj uporablja).
• Strategija za povrnitev sistema v prvotno stanje, cˇe pride do problemov.
• Strategija za problem enosmerne ceste, ko se izvorni podatki med migra-
cijo transformirajo in originalne vrednosti ni mogocˇe vecˇ izslediti. Resˇitev
za ta problem je kloniranje izvornega podatkovnega skladiˇscˇa.
Izvedba migracije lahko poteka na tri nacˇine:
• Migracija v enem koraku (angl. Big Bang)
◦ Vsi podatki se migrirajo naenkrat. Ko je proces migracije podatkov
koncˇan, se izvorno podatkovno skladiˇscˇe umakne iz uporabe.
• Paralelno delovanje (angl. Chicken little)
◦ Med izvajanjem migracije so izvorna podatkovna skladiˇscˇa sˇe v upo-
rabi. Sˇele ko se migracija koncˇa in so vodje poslovnih podrocˇij zado-
voljni z rezultatom migracije, se izvorna podatkovna skladiˇscˇa lahko
umakne.
• Dostava po fazah (angl. Butterfly)
◦ Migracijo se razdeli na vecˇ faz, vsaka faza pa je neka zakljucˇena celota,
ki omogocˇi delovanje nove ali prenovljene funkcionalnosti sistema.
Avtor zagovarja locˇitev projekta migracije od krovnega projekta prenove sis-
tema. Njegovi razlogi za to so:
• Migracija podatkov ima specificˇne izdelke, kot so:
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◦ Pravila za kvaliteto podatkov,
◦ pravila za umik starega sistema,
◦ pravila za prenos podatkov,
◦ analiza delezˇnikov podatkov.
• Skupina za migracijo podatkov mora komunicirati tako s poslovno kot
tehnicˇno stranjo.
• Poslovni analitiki za migracijo podatkov morajo imeti specificˇno, specia-
lizirano znanje.
• Struktura projekta, v primerjavi s klasicˇnim projektom razvoja, se razli-
kuje.
Projekt migracije podatkov ima sˇtiri faze:
• Faza 0: Faza inicializacije
◦ V tej fazi se postavi osnova za projekt migracije podatkov. Identificira
se vse vpletene pri procesu (vse delezˇnike pri manipulaciji podatkov
in eksperte na poslovnem podrocˇju), dolocˇi se cˇasovne in strosˇkovne
omejitve in mejnike za dostavo delnih in koncˇnih izdelkov ter kdo je
zadolzˇen za njihovo dostavo. Zabelezˇi se vse lastnike izvornih podat-
kovnih skladiˇscˇ ter se dokumentira izvorna podatkovna skladiˇscˇa ter
relevantne poslovne domene. Dolocˇi se strategijo za nacˇin izvedbe mi-
gracije podatkov ter strategijo testiranja.
• Faza 1: Priprava podatkov
◦ V fazi priprave podatkov se poskusˇa resˇiti probleme, ki smo jih zaznali
pri analiziranju izvornih podatkovnih skladiˇscˇ. Dolocˇi se, katera izmed
izvornih podatkovnih skladiˇscˇ se bodo migrirarala, se bodo ohranila
nespremenjena ali bodo odstranjena. V tej fazi se dolocˇi tudi pravila
za kvaliteto podatkov ter modele relevantnih poslovnih domen. Postavi
se inicialna oblika strategije za nacˇin umika starega sistema iz uporabe.
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• Faza 2: Priprava podatkov
◦ Rezultat faze so ocˇiˇscˇena izvorna podatkovna skladiˇscˇa, ki so v skladu
s konceptualnim modelom izvornega sistema. Za pomocˇ pri cˇiˇscˇenju
se uporabljajo prehodna podatkovna skladiˇscˇa. Analizira se tudi vrzel
med starim in novim sistemom. Kjer podatki manjkajo, pa so obve-
zni, se dolocˇijo privzete vrednosti. V primeru, cˇe bosta tako stari kot
novi sistem delovala istocˇasno, se dolocˇi pravila za sinhronizacijo po-
datkov. Pomembni izdelki po koncu faze 1 in 2 so med drugim pravila
za kvaliteto podatkov, pravilo za umik starega sistema iz uporabe in
konceptualni model entitet in povezav.
• Faza 3: Razvoj in testiranje
◦ Cˇeprav aktivnosti te faze ustrezajo aktivnostim na projektu razvoja,
pa vsebujejo dolocˇene posebnosti, ki veljajo le za migracijo podatkov.
Za izdelavo fizicˇnega nacˇrta za proces migracije podatkov se uporabijo:
∗ Definicija za izvoz podatkov iz starega sistema, preoblikovanje po-
datkov in vnos podatkov v novi sistem (definicija ETL-a),
∗ pravila za sinhronizacijo podatkov,
∗ pravila za umik starega sistema iz uporabe.
Nacˇrt vsebuje cˇasovno premico s posameznimi aktivnostmi, tehnicˇne
specifikacije, korake za povrnitev sistema v prvotno stanje, cˇe pride do
problemov, ter nefunkcionalne specifikacije. V tej fazi se dolocˇi strate-
gija testiranja, razvije se orodje za izvedbo migracije podatkov ter se
izvede migracija. Po vsaki testno izvedeni migraciji podatkov se pre-
veri rezultat in se po potrebi popravi ali nadgradi orodje za migracijo
ter ponovno precˇisti podatke.
Predvsem med fazo priprave podatkov je iteracija pogosta. Med samim pro-
jektom pa se mora velikokrat spreminjati transformacijo, preslikavo in sam
nacˇin migriranja podatkov, sˇe posebej, cˇe se ciljni sistem sˇe razvija. Pogosto
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se zgodi, da nekateri podatki ne ustrezajo novemu sistemu ali bi celo ogrozili
njegovo delovanje, zato je potrebno z vodjami poslovnih podrocˇij analizirati
motecˇe podatke in dolocˇiti vrednosti, ki so sprejemljive za nov sistem in so
s poslovnega vidika sˇe vedno uporabne. Razdelitev procesa migracije na vecˇ
faz omogocˇa, da se po koncu vsake faze preveri plan za naslednjo fazo in
stanje. Tako lahko plan prilagodimo, cˇe je to potrebno.
3.2.5 Procesni model (angl. Process Model)
Matthes, Schultz in Haller (2011) [2, 3] so predstavili celosten procesni model
migracije podatkov velikega obsega. Razdeljen je na sˇtiri stopnje:
• Stopnja 1: Inicializacija (postavitev organizacije in infrastrukture za mi-
gracijo)
◦ Faza 1: Javni razpis in ponudba (angl. Call for tender and bidding)
∗ Kdo bo izvedel migracijo (notranji oddelek ali zunanje izvajanje)
Razlog za izbor zunanjega izvajalca so trije:
 Projekt migracije podatkov zahteva dodaten cˇas in trud poleg
vseh ostalih nalog, ki jih opravlja notranji IT oddelek. Ponavadi
je vlozˇek podcenjen.
 Znanje za take projekte se gradi pocˇasi, trud potreben pa je
velik. Vecˇinoma se ne izplacˇa imeti oddelka samo za migracijo
podatkov.
 Migracija podatkov je redek dogodek v okviru neke poslovne
organizacije, zato ni veliko prilozˇnosti za pridobivanje znanja na
takih projektih.
◦ Faza 2: Strategija in predhodna analiza (angl. Strategy and pre-
analysis)
∗ Dolocˇitev obsega migracije (kateri podatki in v kaksˇni kolicˇini se
bodo prenesli, identificira se poslovne koncepte, ki se jih preslika v
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tabele in kolone na tehnicˇnem nivoju; poslovni koncepti so lahko na
poslovnem nivoju enaki, razlikujejo pa se v izvedbi na tehnicˇnem ni-
voju, lahko pa se razlikujejo tako na poslovnem kot tudi na tehnicˇnem
nivoju.).
∗ Dolocˇitev strategije za migracijo (migracija v enem koraku ali in-
krementalno).
∗ Izdelava projektnega plana.
∗ Popisati je potrebno izzive in pripraviti resˇitve (velika kolicˇina po-
datkov, migriranje podatkov v ciljni sistem, ki zˇe vsebuje podatke,
slaba kvaliteta podatkov, itd.).
◦ Faza 3: Postavitev platforme (angl. Platform setup)
∗ Definiranje tehnicˇne infrastrukture, ki jo bomo uporabljali pri mi-
graciji.
• Stopnja 2: Razvoj (programa za migriranje podatkov)
◦ Faza 1: Izvoz podatkov (angl. Data unloading)
∗ Izvozˇeni podatki so trenutni posnetek izvornih podatkov, ki so zˇe
filtrirani glede na odlocˇitev o obsegu podatkov v prejˇsnji stopnji.
Kasnejˇsi izvozi podatkov zajemajo samo podatke, ki so bili na novo
dodani ali so bili spremenjeni od presˇnjega trenutnega posnetka.
∗ Z validacijo izvozˇenih podatkov zagotovimo, da so podatki za mi-
gracijo enaki tistim na izvornem podatkovnem skladiˇscˇu.
◦ Faza 2: Analiza strukture podatkov in podatkov na izvornih in ciljnih
podatkovnih skladiˇscˇih (angl. Structure and data analysis for source
and target)
∗ Pomembna faza, saj si z dobrim znanjem o vsebini podatkov in
nacˇinu, kako so podatki shranjeni v podatkovnih skladiˇscˇih (tako
na izvornem sistemu kot tudi na ciljnem sistemu), olajˇsamo delo
pri ostalih stopnjah in fazah migracije. Faza je sicer dolgotrajna in
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zahtevna, analiza izvornih podatkovnih struktur pa se lahko izvaja
vzporedno z analizo ciljnih podatkovnih struktur.
◦ Faza 3: Cˇiˇscˇenje izvornih podatkov (angl. Source data cleansing)
∗ S cˇiˇscˇenjem izboljˇsamo kvaliteto podatkov. Priporocˇljivo je, da se
cˇiˇscˇenje izvaja pred preoblikovanjem, saj lahko tako pospesˇimo pre-
slikovanje in preoblikovanje podatkov, ker imamo manj razlicˇnih
vrednosti za obravnavo. Mozˇno pa je cˇiˇscˇenje opraviti tudi na cilj-
nem podatkovnem skladiˇscˇu ali v fazi preoblikovanja.
◦ Faza 4: Preoblikovanje podatkov (angl. Data transformation)
∗ V tej fazi inkrementalno izboljˇsujemo pravila in logiko za migracijo
podatkov. Sestavljeno je iz poslovnih in tehnicˇnih pravil za preo-
blikovanje podatkov, ki povedo, kaksˇne so povezave med izvornimi
in ciljnimi atributi. Poslovna pravila so manj formalen opis od-
visnosti, tehnicˇna pravila pa dolocˇajo preslikavo med izvornimi in
ciljnimi atributi. Mozˇna pravila za preoblikovanje so:
 Neposredna preslikava, kjer se izvorni atribut preslika ena na ena
v ciljni atribut.
 Ciljni atribut ima za vrednost neko vnaprej definirano konstanto
 Ciljni atribut ima za vrednost neko vnaprej definirano konstanto,
cˇe ni dolocˇeno drugo pravilo.
 Domenska preslikava, kjer se vrednosti izvornega atributa nepo-
sredno preslikajo v vrednosti, ki jih lahko zavzame ciljni atribut.
 Preslikovalna tabela, kjer se pogleda v tabelo in se za vrednosti
izvornega atributa izbere pripadajocˇa vrednost za ciljni atribut.
 Preslikovalna funkcija, kjer se vrednost za ciljni atribut dolocˇi s
funkcijo, parametri pa so en ali vecˇ izvornih atributov.
 Generirana vrednost, kjer je vrednost za ciljni atribut dolocˇena
ne glede na izvorni atribut.
• Stopnja 3: Testiranje (validacija pravilnosti, stabilnosti in izvedbe migra-
cije),
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◦ Testiranje izvajanja migracije.
◦ Validacija podatkov:
∗ Testiranje celovitosti,
∗ Testiranje konsistentnosti podatkovnih tipov,
∗ Testiranje konsistentnosti podatkov,
∗ Testiranje preko uporabniˇskega vmesnika ciljne (nove) aplikacije.
Na koncu testiranja se pripravi porocˇilo, ki sluzˇi za naslednjo iteracijo,
kjer se popravijo nepravilnosti med izvornimi in ciljnimi podatki.
• Stopnja 4: Preklop na nov sistem
◦ Faza 1: Migracija podatkov na nov sistem (angl. Productive migration)
∗ Potrebni pogoji za izvedbo migracije podatkov na nov sistem so
uspesˇni testi in dokoncˇana aplikacija na ciljnem sistemu. Preden
se migracija izvede, se v primeru migracije v enem koraku izvorni
sistem v dolocˇenem trenutku zamrzne, da ne bi nastajali novi po-
datki v izvornem sistemu. V primeru inkrementalne migracije to ni
potrebno.
◦ Faza 2: Dokoncˇanje migracije (angl. Finalizing)
∗ Po izvedbi migracije podatkov se odgovornost za podatkovna skladiˇscˇa
preda lastniku podatkov oziroma njegovemu IT oddelku. Ko je sis-
tem zˇe v uporabi, se ga sˇe naprej spremlja in se ugotavlja, ali so
podatki celoviti, kaksˇna je njihova kvaliteta, znanje pa se lahko
uporabi pri naslednji migraciji.
◦ Faza 3: Cˇiˇscˇenje podatkov na ciljnem sistemu (angl. Target data cle-
ansing)
∗ V primeru, da se je cˇiˇscˇenje podatkov na izvoru izpustilo ali pa se
izkazˇe, da kvaliteta podatkov ni zadovoljiva, se izvede cˇiˇscˇenje po
migraciji podatkov na ciljnem sistemu.
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3.2.6 Metoda migracije podatkov za podatkovno in-
tenzivno produktno programsko opremo (angl.
Software Product Data Migration Method)
Cˇeprav je Morrisu uspelo zelo podrobno opisati projektni plan migracije po-
datkov, pa je Idu (2012) [7] mnenja, da se je prevecˇ osredotocˇil na projektno
planiranje, manjkajo pa podrobnosti glede upravljanja s spremembami in ob-
vladovanja tveganj. Motila ga je tudi morebitna pomankljivost pri izvedbi
migracije, saj Morris zagovarja, da je kvaliteta orodja za migracijo podatkov
lahko le dovolj dobra, ni potrebno, da je optimalna. [11] Zato je Idu po
raziskavi podrocˇja popisal seznam aktivnosti, ki po njegovem mnenju poma-
gajo pripeljati projekt migracije podatkov uspesˇno do konca v dogovorjenem
cˇasovnem in strosˇkovnem okviru.
Za razliko od ostalih avtorjev v svojih priporocˇilih ni uposˇteval samo pri-
mera, ko se migracija izvede enkratno, pogodbeno za narocˇnika, ob uvedbi
novega sistema ali zdruzˇevanju vecˇih sistemov, temvecˇ je uposˇteval tudi pri-
mer, ko imamo opravka s produktno programsko opremo. V takem primeru
se migracija lahko izvaja vsakicˇ, ko se sistem, ki sicer generira veliko podat-
kov, nadgradi, kar lahko pomeni tudi vecˇjo spremembo podatkovne sheme.
Vecˇina avtorjev je predvidevala, da je ciljni sistem zˇe razvit, izvajalec mi-
gracije podatkov pa lahko zacˇne z aktivnostmi takoj, ko je faza testiranja
ciljnega sistema koncˇana. V primeru, ko je izvajalec migracije zadolzˇen tudi
za razvoj ciljnega sistema, pa je potrebno faze prilagoditi in biti pozoren na
odvisnosti med projektom migracije podatkov in projektom razvoja ciljnega
sistema.
Idu je primerjal postopke do zdaj znanih metod migracije in obdrzˇal aktivno-
sti, za katere je menil, da bi bile lahko uporabne pri vsaki migraciji podatkov.
Ker je ena od zahtev, da se projekt migracije prilagaja krovnemu projektu
razvoja novega sistema, je faze projekta razvoja programske opreme prila-
godil fazam projekta migracije. Po metodi situacijske gradnje migracijske
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metode je dodal aktivnosti, za katere je menil, da manjkajo ali da so pre-
malo podrobne, ter na koncu faze in procese oblikoval v metodo. Metoda je
sestavljena modularno, kar pomeni, da niso vse aktivnosti obvezne, temvecˇ
lahko neko aktivnost izpustimo, cˇe bi bila njena izvedba nesmiselna. To velja
predvsem v primeru, ko je projekt migracije manj kompleksen. Prav tako se
lahko vrstni red aktivnosti in faz prilagodi potrebam, aktivnosti razlicˇnih faz
pa lahko izvajamo tudi socˇasno.
Poudaril je, da je sodelovanje vodij poslovnih podrocˇij, ki poznajo procese
poslovanja, nujno, zato je tudi na koncu vsake faze dodal aktivnost, kjer se
rezultat faz preveri in potrdi ustreznost z zahtevami in poslovimi procesi.
Metodo sestavlja pet faz, vsako pa sestavlja vecˇ aktivnosti:
• Inicializacija (angl. Initialization)
◦ Dolocˇi vse delezˇnike podatkov (angl. Identify Data Stakeholders)
∗ Razumevanje, kdo vse vpliva na izvorne podatke in kdo je odvisen
od njih.
◦ Napravi predhodno poslovno analizo (angl. Perform Business Pre-
Analysis),
∗ Analiza in identifikacija poslovnih konceptov in procesov, ki zahte-
vajo migracijo podatkov, ter dolocˇitev nacˇina izvedbe migracije na
poslovnem nivoju.
◦ Napravi predhodno tehnicˇno analizo (angl. Perform Technical Pre-
Analysis),
∗ Analiza in identifikacija obsega migracije na tehnicˇnem nivoju ter
dolocˇitev nacˇina izvedbe migracije na tem nivoju.
◦ Razsˇiri predhodno analizo razvoja produktne programske opreme (angl.
Extend Product Development Pre-Analysis),
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∗ V primeru, ko imamo opravka z razvojem produktne programske
opreme, se aktivnost predhodne analize na razvojnem projektu po-
daljˇsa, da se analizira tudi vpliv na projekt migracije.
◦ Dolocˇi zahteve za migracijo in omejitve (angl. Identify Requirements
& Constraints),
∗ Popiˇse se seznam funkcionalnih in tehnicˇnih zahtev za migracijo ter
omejitev.
◦ Izdelaj strategijo migracije podatkov (angl. Create Data Migration
Strategy),
∗ Na podlagi prejˇsnje aktivnosti (Dolocˇi zahteve za migracijo in ome-
jitve) se dolocˇi strategijo za celotni proces migracije podatkov. V
primeru produktne programske opreme se strategija prilagodi stra-
tegiji razvoja produkta, cˇeprav sta sˇe vedno neodvisni. Za izbor
strategije je zadolzˇen vodja migracije podatkov (in vodja razvoja
produkta).
◦ Oceni potrebni cˇas in strosˇke (angl. Estimate Time & Cost),
∗ Na podlagi aktivnosti predhodne analize se naredi prvi izracˇun
vlozˇkov potrebnih za projekt migracije.
◦ Izdelaj projektni plan razvoja resˇitve za migacijo podatkov (angl. Cre-
ate Data Migration Development Project Plan),
∗ Uposˇtevati je potrebno vse aktivnosti in vse udelezˇence na projektu.
◦ Izberi programsko orodje za migracijo podatkov (angl. Choose Soft-
ware Tools),
∗ Raziˇscˇe se mozˇnost uporabe podpornih orodij za migracijo glede na
popisane zahteve in omejitve ter, cˇe katero od orodij ustreza, se ga
uporabi v kasnejˇsih fazah projekta.
◦ Vzpostavi okolje (angl. Setup Data Migration Development Platform)
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∗ Postavi se okolje, na katerem se lahko razvija programska resˇitev za
migracijo. Cˇe se odlocˇimo za uporabo podpornega orodja za pomocˇ
pri migracije, se ga prav tako namesti.
◦ Pridobi odobritev s strani vodij poslovnih podrocˇij (angl. Get Business
Approval)
∗ S to aktivnostjo zagotovimo, da so vodje poslovnih podrocˇij vkljucˇeni
v fazi inicializacije.
• Analiza (angl. Analysis)
◦ Analiziraj izvorna podatkovna skladiˇscˇa (angl. Analyze Source Data
Stores)
∗ Identificirati je potrebno podatkovna skladiˇscˇa, katerih podatki naj
bi se migrirali. Podrobno je potrebno analizirati tako podatkovni
model kot podatke same.V primeru, da imamo opravka s produk-
tom, je znanje o izvornih podatkovnih skladiˇscˇih zˇe prisotno in lahko
zmanjˇsamo vlozˇek na aktivnosti.
◦ Analiziraj ciljna podatkovna skladiˇscˇa (angl. Analyze Target Data Sto-
res)
∗ Potrebno je podrobno analizirati podatkovno skladiˇscˇe na ciljnem
sistemu; podatkovni model ter same podatke, cˇe ti zˇe obstajajo v
ciljnem sistemu. V primeru, da imamo opravka s produktom, je zna-
nje o ciljnih podatkovnih skladiˇscˇih zˇe prisotno in lahko zmanjˇsamo
vlozˇek na aktivnosti.
◦ Analiziraj poslovne procese na izvornem sistemu (angl. Analyze Source
Business Processes)
∗ Za dobro poznavanje poslovnih procesov na izvornem sistemu jih
je potrebno podrobno preucˇiti. V primeru, da imamo opravka s
produktom, je znanje zˇe prisotno in lahko zmanjˇsamo vlozˇek na
aktivnosti.
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◦ Analiziraj poslovne procese na ciljnem sistemu (angl. Analyze Target
Business Processes)
∗ Da bi podatke pravilno prenesli in jih shranili v pravi obliki, moramo
opraviti podrobno analizo poslovnih procesov na ciljnem sistemu. V
primeru, da imamo opravka s produktom, je znanje zˇe prisotno in
lahko zmanjˇsamo vlozˇek na aktivnosti.
◦ Razsˇiri analizo izvornega sistema (angl. Extend Source Analysis)
∗ Pri produktni programski opremi se analiza modela izvornega sis-
tema in poslovnih procesov trenutne verzije produkta razsˇiri, da se
naredi enako sˇe za migracijo, da aktivnosti ni potrebno ponovno
opraviti.
◦ Analiziraj razlike (angl. Analyze Differences)
∗ Pripraviti moramo podrobno analizo vrzeli med podatkovnim mo-
delom starega in novega sistema, da bi tako imeli informacijo, kako
definirati pravila za preslikavo.
◦ Dolocˇi pravila za kvaliteto podatkov (angl. Define Data Quality Rules)
∗ Dolocˇi se nivo kvalitete, ki jo morajo dosegati izvorni podatki, da
so primerni za migracijo.
◦ Analiziraj integracije z drugimi sistemi (angl. Analyze Interaction
With Other Systems)
∗ Rezultat aktivnosti je dokumentacija vseh sistemov, ki dostopajo
do izvornih podatkovnih skladiˇscˇ, ki hranijo podatke, ki naj bi se
migrirali.
◦ Izdelaj strategijo za odklop starega sistema iz uporabe (angl. Create
System Retirement Policies)
∗ Opisati moramo postopek, kako bomo odklopili izvorna podatkovna
skladiˇscˇa po tem, ko je bila migracija uspesˇno izvedena.
◦ Razsˇiri analizo razvoja produkta (angl. Extend Product Development
Analysis)
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∗ V primeru, da imamo opravka s produktom, se izvede analiza vrzeli,
analiza integracije izvornega sistema z drugimi sistemi in analiza
strategij za odklop starega sistema iz uporabe socˇasno z aktivno-
stjo analize razvoja produktne programske opreme. Tako se lahko
zmanjˇsa vlozˇek, ker se analiza naredi samo enkrat.
◦ Dokoncˇaj seznam migracijskih zahtev (angl. Finalize Migration Requi-
rements)
∗ Glede na analizo se prilagodi zahteve pridobljene v fazi inicializacije.
◦ Dolocˇi obseg migracije (angl Determine To Be Migrated Data)
∗ Podrobno se opredeli, kateri podatki se bodo migrirali. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti vprasˇanju, ali se migrirajo tudi zgo-
dovinski podatki. Mogocˇe mozˇnosti so:
 Zgodovinske podatke se migrira.
 Zgodovinske podatke se arhivira.
 Zgodovinske podatke se zavrzˇe.
Poleg tega je potrebno dolocˇiti, kaksˇna je sˇe sprejemljiva stopnja
redundance migriranih podatkov, kar je odvisno od poslovnih
pravil ciljnega sistema. Za aktivnost so zadolzˇeni vodje poslovnih
podrocˇij, poslovni analitiki in skrbniki podatkovnih baz.
◦ Dolocˇi strategijo testiranja migracije (angl Define Testing Strategy)
∗ Podrobno se popiˇse postopek testiranja rezultata migracije.
◦ Dolocˇi strategijo izvedbe migracije (angl Define Deployment Strategy)
∗ Podrobno se popiˇse postopek za izvedbo migracije. Strategija je
odvisna od obsega podatkov, kompleksnosti sistema in tehnicˇnih
omejitev ter dolocˇenega cˇasovnega okvira, v katerem naj bi se izve-
dla migracija.
◦ Razsˇiri strategijo za testiranje produkta (angl Extend Product Testing
Strategy)
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∗ V primeru, da imamo opravka s produktom, se izvede testiranje
rezultata migracije v okviru testiranja produkta.
◦ Razsˇiri strategijo za vpeljavo produkta (angl Extend Product Deplo-
yment Strategy)
∗ V primeru, da imamo opravka s produktom, izvedemo migracijo v
okviru uvedbe produkta v produkcijsko okolje.
◦ Pridobi odobritev s strani vodij poslovnih podrocˇij (angl. Get Business
Approval)
∗ S to aktivnostjo zagotovimo, da so vodje poslovnih podrocˇij vkljucˇeni
v fazi analize.
• Razvoj (angl. Development)
◦ Nacˇrtuj (angl. Design)
∗ Dolocˇimo, kako bo programska resˇitev za migracijo podatkov iz-
gledala. Aktivnost je enaka aktivnosti, ki se jo izvaja za tipicˇno
nacˇrtovanje razvoja programske opreme.
◦ Zgradi programsko opremo za migracijo podatkov (angl. Build The
Migration Software)
∗ Aktivnost je enaka tipicˇnemu razvoju programske opreme.
◦ Testiraj (angl. Test)
∗ Razvijalci pretestirajo programsko opremo za migracijo podatkov.
◦ Pridobi odobritev s strani vodij poslovnih podrocˇij (angl. Get Business
Approval)
∗ S to aktivnostjo zagotovimo, da so vodje poslovnih podrocˇij vkljucˇeni
v fazi razvoja.
• Testiranje (angl. Testing)
◦ Testiraj izvajanje migracije podatkov (angl. Test Migration Run)
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∗ V tej aktivnosti preverimo, da se migracija procesno izvede brez
napak.
◦ Testiraj celovitost podatkov (angl. Test Completeness)
∗ Vsi zahtevani podatki so bili v celoti prenesˇeni.
◦ Testiraj konsistentnost podatkov (angl. Test Consistency)
∗ Vse povezave med podatki po migraciji so ohranjene, prav tako
podatkovni tipi migriranih podatkov.
◦ Testiraj izgled podatkov (angl. Test Appearance)
∗ Podatki so pravilno in v skladu s pricˇakovanji vidni v uporabniˇskem
vmesniku novega sistema.
◦ Testiraj procesiranje podatkov (angl. Test Processability)
∗ Migrirani podatki ne smejo ogroziti delovanja kateragakoli procesa,
ki se izvaja na novem sistemu.
◦ Testiraj integracije (angl. Test Integration)
∗ Vsi integrirani sistemi, ki bodo komunicirali z novim sistemom, mo-
rajo imeti mozˇnost dostopati do migriranih podatkov. Prav tako
podatki ne smejo ogroziti delovanja kateregakoli procesa integrira-
nih sistemov.
◦ Pridobi odobritev s strani vodij poslovnih podrocˇij (angl. Get Business
Approval)
∗ S to aktivnostjo zagotovimo, da so vodje poslovnih podrocˇij vkljucˇeni
v fazi testiranja.
• Izvedba (angl. Deployment)
◦ Izdelaj izvedbeni projektni plan (angl. Develop Deployment Project
Plan)
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∗ Pripravi se podroben plan, v katerem so popisani koraki, po katerih
se bo izvajala migracija podatkov. Ker je migracija ponavadi ve-
zana tudi na vpeljavo prenovljenega sistema, moramo pri vrstnem
redu korakov uposˇtevati tudi korake pri vpeljavi novega sistema v
produkcijsko okolje.
◦ Izvedi zadnjo testno migracije podatkov (angl. Perform Rehearsal)
∗ Preden izvedemo migracijo na produkcijskem okolju moramo izvesti
testno migracijo na izvornih podatkih ali vsaj na okolju, ki je cˇim
bolj podobno produkcijskemu. Vecˇja kot je podobnost, vecˇja je
verjetnost, da bomo zaznali morebitne probleme preden migracijo
izvedemo v produkcijskem okolju.
◦ Pridobi soglasje lastnikov podatkov za migracijo v produkcijsko okolje
(angl. Get Data Owner Go Ahead)
∗ Cˇe so lastniki podatkov zadovoljni z rezultatom migracije (valida-
cija) iz prejˇsnje aktivnosti, lahko z uradno odobritvijo nadaljujemo
z izvedbo migracije v produkcijskem okolju.
◦ Izvedi migracijo (angl. Execute The Migration)
∗ Izvedba migracije produkcijskih podatkov v produkcijskem okolju.
◦ Vrni sistem na prejˇsnje stanje (angl. Fallback)
∗ Cˇe se migracija ne izvede pravilno, moramo imeti pripravljen po-
stopek, kako vrniti izvorna podatkovna skladiˇscˇa in izvorni sistem
nazaj v uporabo v cˇim krajˇsem mozˇnem cˇasu.
◦ Preklopi na nov sistem (angl. Cut-Over To Target)
∗ Cˇe se migracija izvede uspesˇno, uporabimo strategijo za odklop sta-
rega sistema in podatkovnih skladiˇscˇ iz uporabe, ki smo jo dolocˇili
v fazi analize
◦ Nadzoruj delovanje sistema po izvedbi migracije (angl. Monitor Post-
Deployment)
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∗ Po izvedbi migracije je potrebno spremljati delovanje sistema in
popraviti napake v primeru, da ugotovimo, da podatki manjkajo ali
so napacˇno zmigrirani.
Idu je metodo preizkusil tudi v praksi ter opravil intervjuje z ljudmi, ki so
preverili ustreznost metode pri svojem delu. Izkazalo se je, da procesi, ki
jih je Idu izlusˇcˇil iz obstojecˇe literature, zelo dobro pokrijejo aktivnosti na
projektu migracije podatkov. Zato smo se odlocˇili, da tudi mi poskusimo
slediti korakom, ki jih predlaga Idu, in na koncu ocenimo, kako celovito
lahko z njimi pokrijemo nasˇe potrebe in potrebe narocˇnika. Ugotovitve so
predstavljenje v poglavju Metodologija migracije podatkov.
Poglavje 4
Metodologija migracije
podatkov
V okviru vpeljave novega informacijskega sistema kot produkta je bila izve-
dena tudi migracija pri treh razlicˇnih narocˇnikih v razdobju treh let. Obseg
migriranih podatkov se je razlikoval od narocˇnika do narocˇnika, prav tako
preslikava podatkov, saj je bil podatkovni model starih sistemov razlicˇen.
Strategijo migracije podatkov je bilo potrebno prilagoditi vsakemu narocˇniku.
Za osnovo smo vzeli kombinacijo metod Migracija podatkov za podatkovno
intenzivno produktno programsko opremo, ki jo je predstavil Idu, in Procesni
model, avtorjev Matthes, Schultz in Haller (2011), ter prilagodili aktivnosti
potrebam nasˇega projekta. Tako je proces migracije podatkov razdeljen na
pet faz kot kazˇe Slika 4.1.
Aktivnosti, ki so bile opravljene v okviru krovnega projekta vpeljave novega
sistema, npr. Javni razpis in ponudba, ne bodo obravnavane posebej, razen
v primeru, ko bo to pomembno tudi za proces migracije podatkov.
Izvoz izvornih testnih podatkov in Izvoz izvornih podatkov je v nasˇem pri-
meru izvajal ali narocˇnik ali lastnik podatkov integriranega sistema, vendar
smo koraka vseeno umestili v faze migracije podatkov.
Seznam dokumentov, ki so znacˇilni za posamezno fazo, je prikazan v tabeli
pri vsaki fazi.
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Slika 4.1: Visokoravenski pogled na projektni plan migracije podatkov.
4.1 Faza 1: Inicializacija
Seznam korakov faze Inicializacija je viden na Sliki 4.2.
Slika 4.2: Faza Inicializacija.
4.1.1 Dolocˇitev vseh delezˇnikov podatkov
Dokumentiran je bil seznam ljudi, ki sodelujejo pri migraciji podatkov ali
pa migracija na njih neprosredno ali posredno vpliva. Migracija se ponavadi
ne izvaja samostojno, pacˇ pa je le ena od aktivnosti, ki dopolnjuje zame-
njavo, nadgradnjo ali zdruzˇitev vecˇ sistemov. Vecˇinoma je tesno povezana in
odvisna od ostalih aktivnosti, zato morajo biti vsi, ki so kakorkoli vpleteni
pri migraciji, obvesˇcˇeni o stanju ostalih aktivnosti (zakasnitve pri postavitvi
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novega testnega sistema, kjer naj bi se izvajala testna migracija in verifi-
kacija novega sistema, pomembne, novo dodane funkcionalnosti poslovnega
sistema in s tem sprememba podatkovne sheme, nadgradnja verzije sistema
za upravljanje s podatkovnimi bazami, itd.). Pomembno je, da je seznam
cˇim bolj popoln, zato moramo dokumentacijo azˇurirati v primeru, da se se-
znam delezˇnikov spremeni. To velja predvsem, ko imamo opravka z daljˇsim
projektom migracije podatkov.
Nivo in pogostost obvesˇcˇanja je odvisna od kriticˇnosti problema in se ju lahko
sproti prilagaja. V praksi se je izkazalo, da so tedenski sestanki primerni,
kadar problemov ni veliko oziroma niso kriticˇni. V nasprotnem primeru je
potrebno razmisliti o dnevnih sestankih, da se lahko tezˇave resˇujejo sproti in
se ne nabere prevecˇ do naslednjega tedenskega sestanka.
Nacˇin obvesˇcˇanja je odvisen od delezˇnikov. Na nizˇjem nivoju, kjer se pro-
blemi resˇujejo, je najlazˇje sklicati sestanek, medtem ko se ostalim posˇlje
povzetek problematike in dogovorov v pisni obliki. Stanje se redno pred-
stavi tudi na projektnih sestankih. Take sestanke je dobro imeti ob vecˇjih
mejnikih, v primeru agilne metode ob koncu vsakega sprinta. Povzetke s
sestankov je potrebno v neki obliki shraniti na mesto, ki je dostopno vsem
sodelujocˇim na projektu, da se preveri dogovore, v kolikor pride do dilem ali
celo nesoglasij.
Pri vseh petih migracijah, kjer smo sodelovali, se je zatikalo pri komunikaciji.
Opazili smo, da je bilo obvesˇcˇanje boljˇse, cˇe so bili delezˇniki bolj povezani
med sabo, torej da komunikacija med njimi ni bila le striktno formalna.
Pri prvem narocˇniku smo imeli najvecˇ problemov z lastniki podatkov inte-
griranih sistemov, saj je bila komunikacija omejena izrecno samo na statusne
sestanke, zato izvozˇeni podatki, ki smo jih zahtevali od njih, velikokrat niso
bili v skladu z dogovorom, posledica pa je bila napaka v delovanju novega
sistema po njegovi uvedbi.
Pri drugem narocˇniku smo najvecˇ cˇasa izgubili, ker vecˇinoma nismo imeli do-
stopa do podatkov, pacˇ pa je rezultate na podatkovni bazi in testiranje same
migracije podatkov izvajal skrbnik podatkovnih baz na strani narocˇnika, kar
46 POGLAVJE 4. METODOLOGIJA MIGRACIJE PODATKOV
je zavleklo aktivnosti.
Najvecˇja tezˇava pri tretjem narocˇniku pa je bila veliko sˇtevilo delezˇnikov, saj
je bil projekt kompleksen, in je bilo zato obvesˇcˇanje vseh vpletenih otezˇeno.
Dodatne nevsˇecˇnosti smo imeli z oddelkom za varnostno politiko, ki je potre-
boval veliko cˇasa za odobritev dostopa do produkcijskih podatkov oziroma
dostopa do razlicˇnih okolij.
4.1.2 Predhodna analiza (Analiza stanja in analiza vpliva
na poslovanje)
Preden se migracija lahko zacˇne, je potrebno raziskati, kaksˇno je trenutno
stanje sistema, kaksˇno je zˇeljeno stanje in obseg vrzeli med obema sistemoma.
Treba je paziti, da sta stanji cˇimbolj natancˇno opisani, saj je od tega odvisno,
ali je migracija (delna ali v celoti) sploh smiselna. Lahko se zgodi, da je
razlika med sistemoma prevelika, da bi lahko migracijo opravili v cˇasovnem
in strosˇkovnem okviru, ki nam je dan na razpolago, ali pa bi bila lahko sˇkoda
zaradi nedelovanja sistema med migracijo prevelika.
4.1.3 Pridobivanje zahtev za migracijo
V sodelovanju z narocˇnikom in poslovnimi analitiki je potrebno dolocˇiti se-
znam podatkov, ki bi jih radi prenesli na nov sistem. Obstaja velika verje-
tnost, sˇe posebej cˇe je migracija podatkov obsezˇna, da vse zahteve in omejitve
sˇe ne bodo v celoti pokrite v tej fazi ali pa se bodo zahteve sˇe spreminjale.
Vseeno pa je dobro, da se definira cˇim vecˇ, da se lahko nato nadaljuje s
preostalimi aktivnostmi.
V nasˇem primeru, kjer smo vpeljali nov produkt, je bilo veliko odvisno od
stanja na projektu razvoja novega sistema. Ker se je aplikacija sˇe razvijala,
s tem pa se je tudi podatkovni model sˇe spreminjal, je bilo tezˇko dolocˇiti,
katere od podatkov bo mocˇ migrirati in v kaksˇni obliki. To je bilo predvsem
vidno pri prvem narocˇniku. Pri naslednjih dveh se je sistem manj spreminjal
in je bil zato vlozˇen trud manjˇsi.
4.1. FAZA 1: INICIALIZACIJA 47
Potrebno je dolocˇiti:
• Poslovne zahteve,
◦ poslovne domene, ki naj se migrirajo,
◦ pomen poslovnih objektov in relacije med njimi,
◦ kolicˇina, tip in prioriteta migriranih podatkov,
◦ cˇasovni okvir, v katerem se sistem ustavi (cˇe je potrebno) in se izvede
migracija,
◦ seznam uporabnikov novega sistema, ki morajo biti obvesˇcˇeni o novih
funkcionalnostih sistema in morebitnih izpadih, ter nacˇin obvesˇcˇanja
in sˇolanja uporabnikov,
◦ dovoljen cˇas izpada sistema med migracijo podatkov in ob morebitnih
problemih po njej ter odsˇkodnina v primeru prekoracˇitve tega cˇasa,
◦ kriteriji za prevzem novega sistema in predajo migriranih podatkov
lastnikom podatkov.
• Tehnicˇne zahteve (strojna in programska oprema, ki se bo uporabila pri
migraciji),
◦ S pomocˇjo podatka o obsegu migracije in ocene, koliko novih podatkov
se bo zgeneriralo v nekem cˇasovnem obdobju, se opredelijo zahteve za
strojno opremo (procesorska mocˇ, velikost in tip pomnilnika, velikost
trdih diskov, pretocˇnost podatkov skozi omrezˇje, potrebna oprema za
varnostne kopije, itd.).
Pri programski opremi, ki je zahtevana ali zazˇeljena, ne smemo pozabiti
na pravocˇasno pridobitev licenc, cˇe je to potrebno, sicer bi se lahko
projekt zavlekel. Uposˇtevati je potrebno tudi programsko opremo, ki
bo potrebna za ugotavljanje problemov (npr. programska oprema za
spremljanje performancˇnih zmogljivosti sistema) po vpeljavi novega
sistema.
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Rezultat tega koraka je dokument s popisom strojne in programske
opreme, opisom namembnosti, lastniˇstva, uporabnikov, ki imajo do-
stop do opreme, in njihovih pravic ter stanjem licenc.
• Operativne zahteve (zahteve glede varnosti in skladnosti s standardi).
◦ seznam udelezˇencev na projektu, njihova vloga na projektu ter pravice
in dostopi, ki jih potrebujejo za svoje delo,
◦ nacˇin, kako bodo izvozˇeni podatki predani skupini zadolzˇeni za migra-
cijo podaktov,
◦ postopek, kako bo testna skupina obvesˇcˇala udelezˇence na projektu
migracije podatkov in po potrebi tudi udelezˇence krovnega projekta
razvoja novega sistema, cˇe bi nasˇla problemticˇne podatke v novem
sistemu,
◦ zadolzˇitve pri zagotavljanju delovanja sistema ter postopek obvesˇcˇanja
o izpadu sistema,
◦ nacˇin izdelave varnostnih kopij podatkov,
◦ urnik izvajanja nadgradenj operacijskega sistema in ostale programske
opreme.
Popis stanja, seznam zˇeljenih in potrebnih sprememb ter najdenih od-
stopanj bodo potrebni v kasnejˇsi aktivnosti, Izdelava projektnega plana
ter ocena potrebnega cˇasa in strosˇkov, kjer se na osnovi zahtev pripravi
projektni plan.
4.1.4 Dolocˇitev strategije migracije podatkov
Omenili smo zˇe, da je strategija migracije odvisna od projekta, predvsem od
zahtev in omejitev. Ker migracija podatkov ni le prenos podatkov z enega na
drug sistem, temvecˇ je pred prenosom potrebno podatke preslikati v pravo
obliko in dolocˇiti vrednosti, cˇe jih ni (za kar je potrebno dobro poznati oba
poslovna sistema in nacˇin shranjevanja podatkov), ter se cˇimprej odlocˇiti za
4.1. FAZA 1: INICIALIZACIJA 49
strategijo migracije podatkov. Robert Levine [9] je sicer opisal sˇtiri mozˇne
strategije migracije, vendar smo zdruzˇili dva nacˇina v enega (migracija po
fazah in migracija po logicˇnih celotah) [10]:
• Migracija v enem koraku (”big bang”).
Vsi podatki se migrirajo naenkrat v cˇasovnem oknu, ki ga dolocˇijo vodje
poslovnih podrocˇij. Takrat je poslovni sistem ugasnjen, zato ni potrebno
skrbeti za sinhronizacijo podatkov. Ta nacˇin je preprostejˇsi, vendar je
resˇevanje tezˇav tezˇje, saj operiramo nad vsemi podatki. Tudi vrnitev
sistema v stanje pred migracijo je tezˇje zaradi kolicˇine podatkov.
Prednosti:
◦ Preprostejˇsi za razvoj,
◦ nizˇji strosˇki,
◦ migracija podatkov se izvede samo enkrat,
◦ uporabniki uporabljajo le nov sistem, vnasˇanje v vecˇ sistemov kot pri
paralelnem delovanju ni potrebno.
Slabosti:
◦ Poslovni sistem mora biti ugasnjen,
◦ veliko tveganje (vrnitev sistema v prejˇsnje stanje je tezˇje zaradi kolicˇine
podatkov),
◦ majhne napake ali podrobnosti se lahko spregledajo zaradi kolicˇine
podatkov,
◦ pazljivo je potrebno dolocˇiti reprezentativni vzorec podatkov, ki bodo
verificirani po migraciji,
◦ napaka na nekem delu sistema lahko kriticˇno vpliva na delovanje drugih
delov sistema,
◦ uporabniki morajo znati uporabljati cel sistem takoj, ko se ga da v
uporabo.
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• Migracija po fazah (najprej pomembni podatki, nato manj pomembni
podatki ali zgodovinski podatki, migracija po logicˇnih celotah - po inte-
griranih sistemih, operacijskih sistemih, bazah, poslovnih funkcijah, itd.)
Imenujemo jo tudi iterativna migracija, saj postopoma dodajamo po-
datke v sistem. S tem nacˇinom zmanjˇsamo tveganje, ker je podatkov
manj, hkrati pa migriramo le omejen del podatkov poslovnega sistema,
kar pomeni, da preostali del sistema ne bo prizadet. Cˇeprav zmanjˇsamo
kompleksnost pri preslikavi podatkov in je sama migracija podatkov v pro-
dukcijsko okolje hitrejˇsa, pa se lahko zaplete pri spregledanih odvisnostih,
ki veljajo med temi podatki in podatki drugih delov sistema.
Prednosti:
◦ Manjˇse tveganje, ker je manj podatkov,
◦ ko najdemo manjˇse napake, se jih da odpraviti sproti,
◦ z iterativnim izvajanjem migracij in pridobivanjem znanja lahko izpo-
polnimo proces migracije in validacije migriranih podatkov,
◦ ucˇenje uporabe sistema je lahko postopno.
Slabosti:
◦ Potrebno je dobro poznavanje poslovanja in podatkov, podatkovnega
modela ter odvisnosti med podatki izvornega sistema, da lahko dolocˇimo,
katere podatke je mogocˇe med sabo povezati in zbrati v skupino ter
jih migrirati skupaj,
◦ cˇas za razvoj orodja za migracij podatkov je lahko daljˇsi,
◦ ker migracija podatkov ni izvedena enkratno, se lahko zgodi, da se
dogovori o dolocˇenih preslikavah pozabijo,
◦ lahko se zgodi, da se z vsako nadaljno fazo interes delezˇnikov migracije
podatkov manjˇsa in kvaliteta migriranih podatkov zelo pade,
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◦ ko so podatki odvisni eden od drugega, vendar jih ne moremo migrirati
istocˇasno, se lahko zgodi, da nekateri podatki pridejo v sistem sˇele, ko
so tudi odvisni podatki migrirani,
◦ ker se podatki uporabljajo tako v novem kot starem sistemu, je po-
trebno aplikacijo za dostop do njih prilagoditi tako, da dostopa do
obeh sistemov, kar povecˇa kompleksnost sistema.
• Migracija s paralelnim delovanjem starega in novega sistema (kot potrdi-
tev koncepta ali zmanjˇsanje tveganja)
Vse podatke prenesemo naenkrat, vendar oba sistema delujeta paralelno, s
cˇimer dopustimo daljˇse testiranje novega sistema ter narocˇniku omogocˇimo,
da tudi po migraciji lahko zazna napake pri dolocˇevanju preslikave ali pro-
cesu migracije. Uporabniki morajo vnasˇati spremembe v oba sistema ali
pa razvijemo resˇitev, ki sinhronizira podatke obeh sistemov (enosmerno
ali v obeh smereh).
Prednosti:
◦ Manjˇse tveganje, ker imamo oba sistema delujocˇa in izvorni podatki
so vedno na voljo,
◦ vodje poslovnih podrocˇij lahko validirajo migrirane podatke sˇele, ko so
zares prepricˇani, da sistem deluje v skladu s pricˇakovanji.
Slabosti:
◦ Vecˇji strosˇek, ker moramo vzdrzˇevati dva sistema,
◦ uporabniki imajo vecˇ dela, ker vnasˇajo v dva sistema, ali pa je potreben
dodaten trud za razvoj resˇitve za sinhronizacijo sistemov.
V praksi se najvecˇkrat izkazˇe, da se strategije med sabo kombinirajo, saj se
lahko tako migracija podatkov najlazˇje prilagodi naravi poslovnega sistema
in kolicˇini ter tipu podatkov.
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Odlocˇili smo se, da bomo orodje za migracijo napisali sami, sestavljeno pa
je iz poizvedb SQL. Orodje lahko s prilagoditvijo uporabimo tudi pri nasle-
dnjih migracijah, saj ima produkt enako podatkovno shemo za vse narocˇnike
oziroma se le pocˇasi spreminja z nadgradnjami. Z orodjem je mogocˇa tudi
inkrementalna migracija (angl. Delta migration), kjer se migrirajo le tisti po-
datki z izvornega sistema, ki so se dodali ali so se spremenili od zadnje migra-
cije. Narejeno je modularno, tako da je mocˇ na enostaven nacˇin omogocˇiti ali
onemogocˇiti migracijo podatkov dolocˇene poslovne funkcije. Orodje vsebuje
tudi poizvedbe SQL za hitro verifikacijo celovitosti in pravilnosti podatkov.
Dokler se orodje za migracijo sˇe razvija ali prilagaja novim pravilom pre-
slikave ali preoblikovanja, lahko testno migracijo izvajamo na podatkih, ki
so nakljucˇno generirani. Najprej se izvede migracija podatkov v celoti, nato
sledi ena ali dve inkrementalni migraciji. Ta cikel ponavljamo, dokler nismo
zadovoljni z rezultatom migracije oziroma, v praksi se izkazˇe, dokler nam
cˇasovne omejitve to omogocˇajo.
Za verifikacijo vsakega paketa izvozˇenih podatkov so bili zadolzˇeni testerji
na narocˇnikovi strani ali na strani integracijskega sistema. Verifikacija mi-
griranih podatkov pa je bila opravljena z nasˇe strani. Tako je vsak prevzel
odgovornost za celovitost in pravilnost podatkov na svojem delu.
Sledi testna izvedba migracije v celoti na okolju, ki je cˇim bolj podobno
produkcijskemu okolju (angl. Stage environment), cˇe je izvedljivo, na pro-
dukcijskih podatkih, ki niso anonimizirani. Tako preverimo, da so podatki
celoviti in konsistentni ter da je bila izvedba migracije na produkcijskih po-
datkih uspesˇna. Zato lahko tak rezultat pricˇakujemo tudi v produkcijskem
okolju. Edino, kar nam lahko povzrocˇi tezˇave, so zˇe obstojecˇi podatki v
ciljnem sistemu, cˇe ti obstajajo. V primeru, ko je to dovoljeno, je najlazˇje
stestirati migracijo na kopiji produkcijske podatkovne baze (s produkcijskimi
podatki, ki niso anonimizirani).
Ko vodje poslovnih podrocˇij potrdijo, da so zadovoljni z rezultatom migracije,
smo pripravljeni na migracijo v produkcijsko okolje.
Pri prvem narocˇniku smo izvedli migracijo dvakrat, in sicer po logicˇnih celo-
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tah, podatkov pa je bilo malo. Med izvajanjem migracije sistem ni deloval.
Za drugo migracijo je bilo potrebno skleniti dogovor, kako se bo resˇevalo
primere, kjer so podatki v sistemu in podatki, ki se migrirajo, podvojeni.
Cˇasovno okno za migracijo je bilo dovolj veliko, da smo izvedli migracijo po-
datkov brez posebnih tehnicˇnih optimizacij. Zgodovinskih podatkov nismo
migrirali.
Drugi narocˇnik je zahteval vecˇji obseg migracije in cˇasovno okno za migracijo
je bilo opazno manjˇse kot pri prvem narocˇniku, zato je bilo potrebno orodje
optimizirati. Migracija je potekala v enem koraku. Izvajali je nismo mi,
temvecˇ narocˇnikov skrbnik podatkovnih baz, kar je zapletlo fazo izvedbe.
Tudi tu zgodovinski podatki niso bili zmigrirani.
Z najvecˇjim obsegom podatkov smo imeli opravka pri tretjem narocˇniku,
zato smo se odlocˇili, da bomo izvedli migracijo hibridno med strategijama
Paralelno delovanje in Dostava po fazah. Najprej smo zmigrirali pomembne
podatke enega integriranega sistema. Z migracijo podatkov v celoti smo
zacˇeli en teden pred rokom in izvedli dodatni dve inkrementalni migraciji do
roka. V cˇasovnem oknu, ki smo ga imeli za migracijo, ko sistem ni deloval,
smo izvedli le inkrementalno migracijo na majhnem sˇtevilu podatkov, ostalo
je bilo narejeno zˇe prej. Po uspesˇni migraciji smo nov sistem dali v uporabo,
ki pa je deloval paralelno s starim sistemom, zato je bilo potrebno produkt
nadgraditi s funkcionalnostjo za sinhronizacijo podatkov med starim in no-
vim sistemom. Sledila je migracija drugega integriranega sistema, kjer pa je
bilo podatkov vecˇ. Prav tako smo zacˇeli z migracijo v celoti na sistem teden
pred rokom, a sistema nismo ugasnili. Zopet sta sledili dve inkrementalni mi-
graciji. Pri zadnji inkrementalni migraciji podatkov je bil sistem ugasnjen,
saj je bil tudi nadgrajen. Enak postopek je bil izveden pri integraciji osta-
lih integriranih sistemov. Migraciji zgodovinskih podatkov smo se izognili
pri tem projektu, saj bi samo analiza podatkov izvornega sistema trajala
predolgo in cˇasovnim omejitvam ne bi mogli zadostiti.
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4.1.5 Izdelava projektnega plana ter ocena potrebnega
cˇasa in strosˇkov
Migracija podatkov ponavadi ni edina aktivnost, ki se izvaja, ko se uvaja nov,
prenovljen sistem ali pa se zdruzˇuje vecˇ sistemov. Vodi se sicer kot samo-
stojen projekt, vendar je odvisna od drugih nacˇrtovanih aktivnosti uvajanja
novega poslovnega sistema.
Za uspesˇno izvedbo migracije je potrebno dobro poznati tako poslovni sistem,
ki je izvor podatkov, kot tudi nov poslovni sistem, kamor se bodo podatki
prenesli, zato mora skupina, ki je zadolzˇena za migracijo, tesno sodelovati
z ostalimi projektnimi cˇlani. Poskrbeti moramo,da so vsi predpogoji za mi-
gracijo podatkov pravocˇasno izvedeni(da so testna okolja, na katerih se bodo
izvajale testne migracije na voljo, da je skupina testerjev zadolzˇena za veri-
fikacijo na voljo, itd.).
Z dobro pripravljenim planom lahko vnaprej predvidimo nekatere probleme,
popiˇsemo njihov postopek odprave in tako zmanjˇsamo mozˇnosti za kasnejˇse
tezˇave.
Pri izdelavi projektnega plana je potrebno dolocˇiti:
• Vloge in naloge pri migraciji podatkov:
◦ Vodja projekta: bedi nad projektom in usklajuje udelezˇene pri migra-
ciji, porocˇa o trenutnem stanju in o morebitnih problemih.
◦ Vodje poslovnih podrocˇij: odobrijo nadaljevanje po vsaki fazi projekta
migracije podatkov ter validirajo podatke in prevzamejo sistem.
◦ Poslovni analitik na strani vira podatkov: poznavanje starega sistema.
◦ Poslovni analitik na strani izvajalca migracije: poznavanje funkcional-
nosti novega sistem, pomocˇ pri sporazumevanju z narocˇnikom.
◦ Razvijalec podatkovnih baz, na strani vira podatkov: zadolzˇen za ra-
zvoj orodja za izvoz podatkov iz starega sistema.
◦ Razvijalec podatkovnih baz: zadolzˇen za razvoj orodja za vnos podat-
kov v nov sistem.
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◦ Razvijalec starega poslovnega sistema: poznavanje podrobnosti obnasˇanja
stare aplikacije.
◦ Razvijalec novega poslovnega sistema: poznavanje podrobnosti funk-
cionalnosti novega sistema in sledenje novim funkcionalnostim in spre-
membam podatkovne sheme, cˇe je novi sistem sˇe v fazi razvoja.
◦ Tester na strani izvora podatkov: Poznavanje podatkov in verifikacija
in validacija izvozˇenih podatkov.
◦ Tester na strani izvajalca migracije: poznavanje podrobnosti funkcio-
nalnosti novega sistem in verifikacija podatkov in delovanja sistema po
migraciji.
◦ Skupina za upravljanje s konfiguracijami: namesˇcˇanje novih verzij.
◦ Skrbnik podatkovnih baz: omogocˇa pristope do baze v okviru potreb in
varnostnih praks, pomaga izboljˇsati zmogljivost postopka migracije, ja-
vlja ter pomaga resˇitevati morebitne tezˇave na podatkovnem strezˇniku
in izvede migracijo podatkov.
◦ Sistemski administrator: ponastavlja pravice in pristope na sistemskem
nivoju za potrebe migracije, skrbi za namesˇcˇanje posodobitev sistema
in njihovo pravilno delovanje.
• Podrobni plan migracije, potek dela (sosledje akcij in uporabe virov ter
dodelitev vlog):
◦ Priprava podrobnega plana testnih migracij.
◦ Priprava podrobnega plana produkcijske migracije.
• Plan za testiranje podatkov in aplikacije po migraciji (verifikacija).
• Varnostno politiko na nivoju projekta:
◦ Dolocˇitev rezˇima uporabe razlicˇnih okolij (razvojno, testno, stage, pro-
dukcijsko).
◦ Dolocˇitev rezˇima dostopa do realnih podatkov (anonimizacija obcˇutljivih
podatkov, omejitev dostopa).
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Pri vseh treh narocˇnikih se je izkazalo, da je pri planiranju potrebno uposˇtevati,
da je migracija podatkov ponavadi podcenjena in zato so cˇasovni roki za iz-
delke precej kratki. Cˇe je mozˇno, se aktivnosti izvaja socˇasno, saj tako
pridobimo cˇas. Uposˇtevati moramo tudi, da je projektni plan migracije del
plana uvedbe novega sistema, kjer pa se lahko katerakoli faza zavlecˇe, kar bo
seveda imelo vpliv tudi na projekt migracije. Zato, cˇe je mozˇno, pri planira-
nju migracije vnesemo tudi dodaten cˇas, ki nam bo sluzˇil za zamik aktivnosti
v primeru zamujanja krovnega projekta uvedbe novega sistema.
Ko je planiranje koncˇano, je potrebno ponovno oceniti [15]:
• Ali so vsi cˇasovni roki in izdelki jasno opredeljeni?
• Ali so vsi strosˇki sˇe vedno pokriti?
• Ali smo vkljucˇili vse morebitne udelezˇence na projektu v plan?
• Ali smo opredelili plan komunikacije in ali smo vkljucˇili vanj vse delezˇnike,
upravo in, cˇe je potrebno, sˇirsˇo organizacijo?
• Ali bo na voljo dovolj ljudi s pravimi kompetencami tekom projekta? Bolj
natancˇno, ali imamo zadosti:
◦ Poslovnih analitikov;
◦ Strokovnjakov za migracijo podatkov;
◦ Skrbnikov podatkovnih baz;
◦ Sistemskih administratorjev;
◦ Testerjev.
4.1.6 Vzpostavitev okolja
Cˇim prej moramo dosecˇi dogovor, kje in kdaj se bo izvajala migracija podat-
kov, da se ne prekriva z drugimi aktivnostmi, ki se ne morejo izvajati socˇasno
z migracijo. Poleg tega je potrebno paziti, da migrirani podatki ostanejo pri-
sotni na sistemu toliko cˇasa, dokler se testiranje ne izvede do konca, sˇele po
tem jih lahko umaknemo.
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Pri drugem narocˇniku dogovorjeno okolje ni bilo na voljo za migracijo podat-
kov zaradi zamujanja krovnega projekta uvedbe novega sistema. V drugem
primeru pa smo morali migrirane podatke zbrisati s testnega sistema zaradi
varnostne politike, sˇe preden je bilo izvedeno testiranje v celoti. Tako je bilo
izvedeno manj testnih migracij in testiranj migriranih podatkov kot je bilo
predvideno, kar je povecˇalo tveganje za neuspeh projekta migracije podatkov.
Zaradi integriranih sistemov pri tretjem narocˇniku testiranje procesiranja
podatkov in integracijski test ni bil mogocˇ, saj so bili integrirani sistemi
povezani le na produkcijskem okolju. Posledicˇno je bilo tudi tu tveganje za
neuspeh vecˇje.
4.1.7 Odobritev s strani vodij poslovnih podrocˇij
Cˇeprav je to pomemben korak, pa se velikokrat zgodi, da se ga enostavno
izpusti, ker lastniki podatkov niso na voljo ali pa nimajo interesa. Kljub
temu je potrebno vztrajati, da se odgovorni strinjajo z vsemi aktivnostmi te
faze in odobrijo nadaljevanje z naslednjo fazo migracije podatkov.
Na zˇalost so se v nasˇem primeru pri tretjem narocˇniku zahteve spremenile
pravzaprav na dan migracije, zato tudi ni bilo pricˇakovati, da bomo delezˇni
odobritve, in smo aktivnost preskocˇili.
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Seznam dokumentov, ki so znacˇilni za to fazo prikazuje Tabela 4.1.
Korak Dokument
Dolocˇitev vseh delezˇnikov podat-
kov
Dokument s seznamom vseh delezˇnikov po-
datkov
Predhodna analiza Porocˇilo o predhodni analizi stanja in vplivu
migracije podatkov na poslovanje
Pridobivanje zahtev za migracijo Zacˇetna oblika dokumenta s seznamom zah-
tev (poslovnih, tehnicˇnih in operativnih) za
migracijo podatkov ter seznam omejitev
Dolocˇitev strategije migracije po-
datkov
Dokument z opisom strategije migracije po-
datkov
Izdelava projektnega plana ter
ocena potrebnega cˇasa in strosˇkov
Projektni plan migracije ter dokument z
oceno potrebnega cˇasa in strosˇkov za izvedbo
projektnega plana migracije podatkov ter za-
dolzˇitvami vseh udelezˇencev na projektu
Vzpostavitev okolja Dokument s seznamom in opisom vseh oko-
lij ter matrika dostopov udelezˇencev projekta
do teh okolij
Odobritev s strani vodij poslovnih
podrocˇij
Pisna odobritev za nadaljevanje projekta mi-
gracije podatkov
Tabela 4.1: Dokumenti faze Inicializacije
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Vloge udelezˇencev na projektu pri fazi Inicializacija so razvidne iz Tabele 4.2
in Tabele 4.3.
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Dolocˇitev vseh
delezˇnikov podat-
kov
*
Predhodna analiza
(Analiza stanja in
analiza vpliva na
poslovanje)
* * * * * * * *
Pridobivanje zah-
tev za migracijo
* * * * *
Tabela 4.2: Koraki v fazi Inicializacija in vloge udelezˇencev na projektu (1.
del)
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Dolocˇitev strategije
migracije podatkov
* * * * * *
Izdelava projek-
tnega plana ter
ocena potrebnega
cˇasa in strosˇkov
* * * * * * * * * * * * *
Vzpostavitev oko-
lja
* * * *
Odobritev s strani
vodij poslovnih po-
drocˇij
*
Tabela 4.3: Koraki v fazi Inicializacija in vloge udelezˇencev na projektu (2.
del)
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4.2 Faza 2: Analiza
Seznam korakov faze Analiza je viden na Sliki 4.3.
Slika 4.3: Faza Analiza.
4.2.1 Analiza izvornega sistema
Ko pridobimo osnovne zahteve za migracijo, moramo raziskati, kje se podatki
v izvornem sistemu nahajajo. S pomocˇjo poslovnih analitikov in lastnikov
podatkov moramo dolocˇiti pomen razlicˇnih podatkov. To je idealni cˇas za
cˇiˇscˇenje podatkov, ker bomo tako imeli veliko manj razlicˇnih vrednosti, za
katere moramo zagotoviti, da jih pravila preslikave zaobjamejo.
Ta proces zna biti zelo kompleksen in dolgotrajen, ker izvorna podatkovna
skladiˇscˇa, iz katerih izvazˇamo podatke za migracijo, niso ali niso dobro do-
kumentirana. V najslabsˇem primeru je potrebno posecˇi celo po povratnem
inzˇenirstvu, da se ugotovi pomen podatkov in se identificira poslovne procese,
ki uporabljajo te podatke.
Zanimivo je, da so se napake zaradi izvoza napacˇnih podatkov pokazale sˇele
kasneje, ko je bil nov sistem zˇe dan ali celo vecˇ v uporabi, zato smo morali
migrirane podatke popravljati na produkcijskem okolju.
Cˇeprav smo na novejˇsih projektih uposˇtevali to tveganje, vpeljali smo celo
dodatno preverjanje izvozˇenih podatkov, se je izkazalo, da napake nismo
uspeli zajeti. Sˇele po nekaj mesecih je narocˇnik opazil, da nekaj podatkov
manjka. S poslovnega vidika podatki sicer niso bili kriticˇni, sicer bi jih opazili
zˇe prej, vendar pa je bila vseeno storjena napaka pri dolocˇanju, kateri podatki
morajo biti izvozˇeni in migrirani. Da bi popravili sˇkodo, smo izvedli sˇe dve
manjˇsi migraciji podatkov.
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4.2.2 Analiza ciljnega sistema
Ko vemo, kaj je potrebno zmigrirati, se analizira ciljni sistem. Predvsem nas
zanima, kam bomo shranili podatke ter v kaksˇni obliki.
V nasˇem primeru, ko smo vpeljevali sistem kot produkt, smo najvecˇ cˇasa
za analizo ciljnega sistema porabili pri prvem projektu migracije. Ko so
bile relacije med podatki enkrat dolocˇene in ko smo vedeli, kateri podatki
so obvezni za pravilno delovanje sistema, je bil razvoj orodja za migracijo
podatkov oziroma njegovo prilaganje za nov projekt hitro.
4.2.3 Analiza vrzeli
Pri nasˇih projektih je ta del trajal najdlje. Ugotoviti je potrebno, ali izvozˇeni
podatki ustrezajo formatu, v katerem naj bi bili shranjeni na ciljnem sistemu,
ali bosta potrebni preslikava in preoblikovanje podatkov.
Nekateri podatki se med sistemoma ne razlikujejo, predvsem sˇifranti, ki so
narejeni po nekem standardu. V vecˇini primerov pa imamo razhanjanja in z
analizo vrzeli popiˇsemo vsa praavila, ki jih bomo morali uposˇtevati, ko bomo
razvijali orodje za migracijo podatkov. Preden podatke prenesemo na nov
sistem, jih moramo preslikati v vrednosti oziroma obliko, ki bo na novem
sistemu sprejemljiva in bo imela pomen za poslovanje.
Cˇe to ni bilo storjeno zˇe v koraku Analiza izvornega sistem, se lahko dolocˇijo
tudi pravila za cˇiˇscˇenje podatkov. Tezˇnja narocˇnika je, da se prenesejo vsi
podatki s starega sistema v nespremenjeni obliki, kar seveda ni mogocˇe. Zato
je pomembno, da narocˇniku nazorno predstavimo posledice, ki bi jih imel
prenos vseh podatkov. Najlazˇje je to razlozˇiti na konkretnih podatkih, kjer
ima vpogled v nejasnost dolocˇenih podatkov in vrednosti, ki so bile vpisane v
star sistem brez premisleka, ali bodo vnesˇeni podatki imeli neko informacijo
za poslovni sistem ali bodo vnesli le zmedo.
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4.2.4 Analiza integracije z drugimi sistemi
Cˇe se sistem povezuje tudi z drugimi sistemi, moramo to identificirati. Po-
membno je, da ne pozabimo na podatke, ki morajo biti migrirani za pravilno
delovanje integriranih sistemov tudi po preklopu na nov sistem. Ugotoviti
moramo, kdo upravlja te sisteme in kdo je odgovoren za podatke v njih, saj
bomo potrebovali pomocˇ pri dolocˇevanju pomena in preslikovanju podatkov.
Tu smo imeli najvecˇ tezˇav s komunikacijo. Lastniki podatkov integriranih
sistemov so bili redko dosegljivi, vcˇasih celo niso bili pripravljeni sodelovati.
Poleg tega je bila izvedba verifikacije migriranih podatkov, do katerih so
dostopali integrirani sistemi, tezˇka in nepopolna, saj vecˇina sistemov ni bila
integrirana na testnih okoljih.
4.2.5 Dolocˇitev strategije za odklop starega sistema iz
uporabe
Namen migracije je, da se z uvedbo novega sistema star sistem (vecˇinoma)
prenaha uporabljati. Kot smo zˇe ugotovili, preklop z enega sistema na dru-
gega ni mozˇen cˇez nocˇ. Glede na zahteve narocˇnika in obseg migracije lahko
dolocˇimo, katero strategijo bomo uporabili.[16]
Star sistem lahko:
• Odklopimo takoj, ko je migracija podatkov zakljucˇena.
• Pustimo, da soobstaja paralelno z novim sistemom in ga izklopimo sˇele, ko
narocˇnik potrdi, da nov sistem deluje po predpisanih zahtevah. Vnasˇanje
v oba sistema:
◦ lahko uporabniki izvajajo rocˇno,
◦ lahko razvijemo resˇitev, ki sinhronizira podatke iz enega v drug sistem
(lahko le enosmerno, lahko pa omogocˇimo prenos sprememb v obeh
smereh),
64 POGLAVJE 4. METODOLOGIJA MIGRACIJE PODATKOV
◦ lahko izvajamo migracijo podatkov po fazah, kjer z vsako fazo dodamo
podatke neke nove funkcionalnosti, locˇene celote ali pa izvajamo delta
migracije.
• Star sistem se uporablja za vpogled v zgodovinske podatke. Sistem je
lahko v uporabi, lahko pa podatke arhiviramo in jih dostavimo uporab-
nikom le, ko je to zahtevano. V tem primeru je za dostop do podatkov
potrebno vecˇ cˇasa.
Pri prvem narocˇniku smo migrirali v dveh fazah. Ker so bili podatki med
razlicˇnima fazama neodvisni, smo po prvi fazi migracije onemogocˇili dostop
do zˇe migriranih podatkov na starem sistemu. Tako sta oba sistema soob-
staja, vendar sta bila neodvisna in sinhronizacija med njima ni bila potrebna.
Pri drugem narocˇniku smo preklopili na nov sistem in ugasnili starega takoj
po migraciji podatkov. Pri tretjem narocˇniku pa je bila migracija, tudi zaradi
kolicˇine podatkov, kompleksnejˇsa in je bilo potrebno tako razvoj aplikacije
kot tudi migracijo podatkov razdeliti na vecˇ faz. V vsaki fazi smo dodajali
nove integrirane sisteme, specificˇni podatki posameznih integriranih sistemov
so bili med sabo neodvisni, star sistem pa je ostal aktiven vse do konca za-
dnje faze, kjer je novi sistem postal glavni sistem in je bil stari ugasnjen.
Pri vsaki fazi smo zmigrirali potrebne nove podatke ali jih posodobili. Po
migraciji podatkov je za sinhronizacijo na novo vnesˇenih ali spremenjenih
podatkov med sistemoma skrbela na novo razvita funkcionalnost, ki je bila
vgrajena v poslovno aplikacijo.
4.2.6 Dokoncˇna dolocˇitev zahtev
V fazi Inicializacija smo zˇe pridobili nekaj zahtev, vendar pa se vse do te faze
seznam sˇe dopolnjuje ali pa zahteve natancˇneje dolocˇijo. Pomembno je, da
se v tej fazi zahteve popiˇsejo in da se jih ne spreminja vecˇ, sicer je potrebno
verifikacijo in validacijo migriranih podatkov ponoviti vsakicˇ, ko se seznam
zahtev spremeni.
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V praksi se je izkazalo, da se lahko seznam zahtev spremeni tik pred migra-
cijo v produkcijsko okolje, kljub pojasnilom narocˇnikom, da je spreminjanje
zahtev ali dodajanje novih zahtev po fazi analize tvegano.
Pri dveh projektih je bilo potrebno ta problem resˇevati na nivoju vodstva,
saj se narocˇnik ni zavedal posledic, do katerih bi nas lahko pripeljale nekon-
trolirane spremembe zahtev.
4.2.7 Dolocˇitev obsega migracije
Narocˇniku moramo nedvoumno predstaviti zahtevnost migracije glede na iz-
bran obseg podatkov, ki naj bi se migriral, in mu pragmaticˇno pomagati
izbrati nivo podrobnosti podatkov poslovnih podrocˇij.
V primeru, da se narocˇnik odlocˇi, da se migrirajo tudi zgodovinski podatki, je
to potrebno uposˇtevati tako pri oceni tveganja projekta migracije podatkov
kot tudi pri upravljanju virov.
Pri vseh treh narocˇnikih, kjer smo izvedli migracijo podatkov, smo nale-
teli na problem zaradi premajhnega zavedanja o posledicah migracije vseh
podatkov. Predstava o kompleksnosti migracije se je sˇcˇasoma izoblikovala
tekom projekta, saj je bila zˇe uskladitev glede zahtev in preslikovanja osnov-
nih poslovnih podatkov med izvornim in ciljnim sistemom zahtevna. Nekje
na sredini projekta migracije se je izkazalo, da bi za definicijo vseh potrebnih
pravil preslikovanja in strategije prenosa velikih kolicˇin podatkov, cˇe bi zˇeleli
migrirati tudi zgodovisnke podatke, zmanjkalo cˇasa.
4.2.8 Dolocˇitev strategije izvedbe migracije
Strategija izvedbe migracije je odvisna od zahtev narocˇnika. V primeru, da
podatkov ni veliko, ni potrebno komplicirati, podatke se lahko enostavno
prenese naenkrat na dan, ko se vpelje nov sistem. Ko pa imamo opravka
z vecˇ podatki, je potrebno razmisliti o dobri strategiji, da ne bomo zaradi
tezˇav z zmogljivostjo ogrozili vpeljavo novega sistema.
Cˇe je mogocˇe, se vecˇina podatkov migrira sˇe pred dnevom vpeljave novega
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sistema. Tako zmanjˇsamo okno nedelovanja sistema na dan vpeljave no-
vega sistema, saj se takrat zmigrirajo le novi ali spremenjeni podatki (delta
migracija podatkov).
Preden se izvede migracija podatkov po izbrani strategiji, je potrebno pro-
ces sprobati tudi na testnem okolju, ki je cˇim bolj podoben produkcijskemu
okolju, sicer nismo prepricˇani, da bo migracija podatkov kot proces sploh
uspesˇna.
4.2.9 Dolocˇitev strategije testiranja migracije
Ponavadi je kolicˇina migriranih podatkov prevelika, da bi lahko stestirali vsak
podatek. Zato moramo pametno dolocˇiti reprezentativno mnozˇico podatkov,
ki jo bomo verificirali. To dolocˇimo glede na obseg migracije in razlicˇnosti
podatkov, ki se bodo migrirali.
Testiranje migracije lahko razdelimo na tri dele:
• Testiranje pravilnosti procesa migracije podatkov
• Testiranje pravilnosti izvozˇenih podatkov
• Testiranje pravilnosti uvozˇenih podatkov
Ko je razlog za migracijo nadgradnja produkta in je izvajalcu migracije po-
datkov znan tako izvorni kot ciljni sistem, lahko vsa tri testiranja izvaja
izvajalec.
Ko pa narocˇnik najame izvajalca kot tretjo osebo za izvedbo migracije in
ko izvozˇene podatke dostavi nekdo, ki ni zadolzˇen tudi za izvedbo migracije,
je potrebno testiranje izvozˇenih podatkov izvesti preden izvajalec migracije
podatkov dobi izvozˇene podatke. V tem primeru je za testiranje podatkov
zadolzˇena testna skupina na strani tistega, ki je izvozil podatke. Morris je v
svojem delu [11] definiral obmocˇje, ki je postavljeno med tistim, ki je izvo-
zil podatke, in tistim, ki bo podatke uporabil pri migraciji. To obmocˇje je
poimenoval demilitarizirano obmocˇje (angl. Demilitarised zone). Opisal ga
je kot mesto v procesu migracije, ko izvozˇeni in verificirani podatki s strani
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skupine za izvoz podatkov cˇakajo na prevzem s strani izvajalca migracije. Z
oznacˇitvijo demilitariziranega obmocˇja dolocˇimo, do katerega koraka v pro-
jektu migracije je dolocˇen udelezˇenec projekta odgovoren za podatke. S tem
zmanjˇsamo nejasnosti pri odgovornosti in omejimo mozˇne napake. Pred samo
migracijo se tudi na strani izvajalca migracije preveri, da so podatki v skladu
z dogovorom (tip in oblika) in da vrednosti ne odstopajo od predvidenih.
Strategija testiranja sledi strategiji izvajanja migracije. Cˇe je nacˇrtovano, da
se bo izvedla najprej celotna migracija in nato sˇe dve delta migraciji, moramo
izvesti tudi testiranje na celotnem naboru podatkov ter nato sˇe verificirati
podatke po obeh delta migracijah.
Cˇeprav samo testiranje migriranih podatkov precej spominja na testiranje
pri razvoju aplikacije, pa je treba uposˇtevati, da projekt migracije ni edina
aktivnost, ki se izvaja v nasˇem primeru. Cˇeprav smo rekli, da je projekt
migracije samostojen projekt, pa je sˇe kako odvisen od krovnega projekta
razvoja novega sistema, kar je potrebno uposˇtevati tudi pri nacˇrtovanju in
zaporedju aktivnosti migracije podatkov.
Izkazalo se je, da je pri izvedbi testnih migracij potrebno posvetiti posebno
pozornost okoljem, na katerih naj bi se izvajalo testno migriranje podatkov.
Namrecˇ, tudi aktivnosti krovnega projekta se izvajajo na dolocˇenih okoljih
in cˇe sosledje aktivnosti krovnega projekta in projekta migracije ni pravilno
dolocˇeno, se lahko zgodi, da je potrebno podatke po testni migraciji podatkov
pobrisati, da bi se lahko izvedlo recimo obremen´ıtveno test´ıranje aplikacije,
in to kljub temu, da migrirani podatki sˇe niso bili verificirani.
Zˇe na samem zacˇetku migracije moramo vsaj okvirno vedeti, kdaj in na
kaksˇen nacˇin se bo izvajalo testno migriranje podatkov ter koliko cˇasa bo
trajalo testiranje po izvedbi migracije.
Pri nacˇrtovanju korakov migracije podatkov se je dobro zavedati, da lahko
krovni projekt zamuja, kar moramo uposˇtevati pri pripravi plana za migra-
cijo.
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4.2.10 Odobritev s strani vodij poslovnih podrocˇij
Kot na koncu prve faze je tudi na koncu druge potrebno pridobiti soglasje
odgovornih, da je bila faza uspesˇno zakljucˇena in da lahko nadaljujemo z
naslednjo fazo.
Seznam dokumentov, ki so znacˇilni za to fazo prikazujeta Tabela 4.4 in Ta-
bela 4.5.
Korak Dokument
Analiza izvornega sistema Dokument z opisom izvornega podatkovnega
modela, mozˇnih vrednosti podatkov, poslov-
nih objektov in poslovnih procesov
Analiza ciljnega sistema Dokument z opisom ciljnega podatkovnega
modela, mozˇnih vrednosti podatkov, poslov-
nih objektov in poslovnih procesov
Analiza vrzeli Popis vseh preslikav med izvornim in ciljnim
podatkovnim modelov, pravila za preobliko-
vanje in cˇiˇscˇenje podatkov
Analiza integracije z drugimi sis-
temi
Dokument s seznamom integriranih sistemov
ter opisom povezav med izvornim in integri-
ranimi sistemi
Dolocˇitev strategije za odklop
starega sistema iz uporabe
Dokument s postopkom odklopa starega sis-
tema, ko je migracija uspesˇno opravljena
Dokoncˇna dolocˇitev zahtev Izpopolnjena in hkrati koncˇna oblika do-
kumenta s seznamom zahtev (poslovnih,
tehnicˇnih in operativnih) za migracijo podat-
kov ter seznam omejitev
Tabela 4.4: Dokumenti faze Analiza (1. del)
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Korak Dokument
Dolocˇitev obsega migracije Popis podatkov, ki se bodo migrirali, in
njihova statistika (sˇtevilo vseh podatkov,
sˇtevilo podatkov z dolocˇeno vrednostjo, itd.)
ter popis podatkov, ki se ne bodo migrirali
Dolocˇitev strategije izvedbe mi-
gracije
Dokument z zbranimi koraki, kako se bo mi-
gracija izvedla (Ali bo vse v enem koraku?
Ali bo inkrementalno? Cˇe bo inkrementalno,
koliko iteracij bomo imeli?)
Dolocˇitev strategije testiranja mi-
gracije
Dokument z opisom, kako bo reprezentati-
ven vzorec podatkov za verifikacijo izbran,
kaksˇen bo postopek migracije, kdo vse bo
udelezˇen pri testiranju
Odobritev s strani vodij poslovnih
podrocˇij
Pisna odobritev za nadaljevanje projekta mi-
gracije podatkov
Tabela 4.5: Dokumenti faze Analiza (2. del)
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Vloge udelezˇencev na projektu pri fazi Analiza so razvidne iz Tabele 4.6 in
Tabele 4.7.
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Analiza izvornega
sistema
* * * *
Analiza ciljnega sis-
tema
* * * *
Analiza vrzeli * * *
Analiza integracije
z drugimi sistemi
* * *
Dolocˇitev strategije
za odklop starega
sistema iz uporabe
* * * * * *
Tabela 4.6: Koraki v fazi Analiza in vloge udelezˇencev na projektu (1. del)
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Dokoncˇna dolocˇitev
zahtev
* * * * *
Dolocˇitev obsega
migracije
* * * * *
Dolocˇitev strategije
izvedbe migracije
* * * * * * * * * * * * *
Dolocˇitev strategije
testiranja migracije
* * * * * * * * *
Odobritev s strani
vodij poslovnih po-
drocˇij
*
Tabela 4.7: Koraki v fazi Analiza in vloge udelezˇencev na projektu (2. del)
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4.3 Faza 3: Razvoj
Seznam korakov faze Razvoj je viden na Sliki 4.4.
Slika 4.4: Faza Razvoj.
Ta faza je enaka projektu razvoja programske opreme. Sledi lahko klasicˇnemu
waterfall ali agilnemu pristopu, tako lahko z iterativnim izvajanjem aktivno-
sti gradnje orodja in testiranja pripeljemo izdelek do koncˇne podobe.
4.3.1 Nacˇrtovanje
V fazi nacˇtovanja dolocˇimo:
• Kaj mora znati pocˇeti programska oprema oziroma orodje za migracijo
podatkov?
• Kje se nahajajo vhodni podatki?
• Kako preverimo, da imamo vse podatke, ki so potrebni, na voljo, tako s
starega sistema kot tudi vnesˇene v novem sistemu?
• Katera zˇe dolocˇena pravila preslikave podatkov med starim in novim sis-
temov moramo vkljucˇiti?
• Katera so pravila za potencialno cˇiˇscˇenje podatkov, cˇe nismo tega storili
zˇe prej?
• Kam bomo prenesli preoblikovane podatke?
• Kako bomo preverili, da smo pravilno prenesli vse podatke?
• Kako bo izgledala programska oprema oziroma orodje za migracijo podat-
kov?
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Lahko se odlocˇimo tudi, da bomo uporabili zˇe obstojecˇe orodje. V tem
primeru moramo preveriti, ali orodje pokrije vse zahteve, in cˇe ne, razviti le
del, ki ni pokrit.
4.3.2 Razvoj programske opreme za migracijo podat-
kov
Glede na zahteve in omejitve pridobljene v prejˇsnjih fazah ter dolocˇena pra-
vila za preslikavo in preoblikovanje podatkov se razvije orodje, ki bo upo-
bljeno za migracijo podatkov.
Razvoj kompleksnejˇsega orodja lahko razbijemo na manjˇse naloge.
Za nasˇ produkt smo pripravili paket poizvedb SQL, ki smo ga prilagajali
razlicˇnim strankam in fazam.
4.3.3 Testiranje
Tu je miˇsljeno predvsem testiranje orodja, ki ga izvaja razvijalec. Za to
so potrebni neki (lahko) nakljucˇni podatki, s katerimi preverimo, da orodje
deluje pravilno. Testno izvajanje migracij in verifikacija migriranih podatkov
se izvaja v cˇetrti fazi (Testiranje).
4.3.4 Odobritev s strani vodij poslovnih podrocˇij
Kot del dobre prakse je, da odgovorni glede na rezultate faze odobrijo nada-
ljevanje z naslednjo fazo.
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Seznam dokumentov, ki so znacˇilni za to fazo prikazuje Tabela 4.8.
Korak Dokument
Nacˇrtovanje in Razvoj program-
ske opreme za migracijo podatkov
Dokumentacija razvitega orodja
Odobritev s strani vodij poslovnih
podrocˇij
Pisna odobritev za nadaljevanje projekta mi-
gracije podatkov
Tabela 4.8: Dokumenti faze Razvoj
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Vloge udelezˇencev na projektu pri fazi Razvoj so razvidne iz Tabele 4.9.
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Nacˇrtovanje * * *
Razvoj programske
opreme za migra-
cijo podatkov
* *
Testiranje * *
Odobritev s strani
vodij poslovnih po-
drocˇij
*
Tabela 4.9: Koraki v fazi Razvoj in vloge udelezˇencev na projektu
76 POGLAVJE 4. METODOLOGIJA MIGRACIJE PODATKOV
4.4 Faza 4: Testiranje
Seznam korakov faze Testiranje je viden na Sliki 4.5.
Slika 4.5: Faza Testiranje.
4.4.1 Izvoz izvornih testnih podatkov
V zacˇetnih fazah testnega izvajanja migracije podatkov lahko uporabimo
nakljucˇno generirane podatke. Kasneje pa je dobro, da so podatki izvozˇeni
iz izvornih podatkovnih skladiˇscˇ. Preden se izvede katerakoli sprememba nad
podatki, morajo biti izvozˇeni podatki verificirani.
4.4.2 Testno izvajanje migracije podatkov
Za zagotovitev vecˇje verjetnosti za uspesˇno izvedbo migracije podatkov mo-
ramo proces izvesti na podatkih in okolju, ki je cˇim bolj podobno produkcij-
skemu. Najlazˇje za razvoj orodja za migracijo podatkov, testiranje izvedbe
migracije, verifikacijo migriranih podatkov in tako zmanjˇsanje tveganja za
koncˇni neuspeh je, da se aktivnosti izvajajo na podatkih iz produkcije. Zˇal
vecˇinoma to ni mogocˇe.
V zgodnjih fazah se migracija podatkov izvaja na testno generiranih po-
datkih oziroma sˇe bolje, cˇe lastnik podatkov to dopusˇcˇa, na anonimiziranih
podatkih, pridobljenih iz produkcijskega okolja.
Anonimizirani podatki so boljˇsi od generiranih, saj so preoblikovani podatki
s produkcijskega okolja, generirani pa so povsem nakljucˇni. Zˇal tudi z ano-
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nimiziranimi produkcijskimi podatki ne bo mogocˇe preveriti, da proces mi-
gracije zajame vse vrednosti, na katere bomo naleteli med koncˇno migracijo,
sˇe vedno pa bomo lahko preverili, da se podatki prenesejo pravilno in na
pravo mesto. Zaobjeli bomo tudi mozˇne kombinacije obstojecˇih poslovnih
podatkov.
Problem lahko nastane, ko lastniki podatkov ne zˇelijo omogocˇiti vpogleda
v produkcijske podatke, niti anonimizirane, saj so podatki veliko vredni. V
takem primeru se tveganje za koncˇni neuspeh mocˇno povecˇa, saj tezˇko pred-
vidimo, kaksˇne vrednosti ali obliko ima nek podatek na izvornem sistemu.
Izdelava izvedbenega projektnega plana
V okviru testiranja izvedbe migracije se popiˇsejo vsi koraki, ki so potrebni
za celovito izvedbo migracije podatkov. Zabelezˇi se tudi vse, kar je potrebno
preveriti pred, med in po migraciji podatkov.
Seznam korakov se pripravi predvsem zato, ker v cˇasu migracije podatkov
v produkcijsko okolje nimamo veliko cˇasa za razmiˇsljanje. Ko imamo se-
znam korakov pred sabo, jim lahko sledimo in tako pripeljemo migracijo do
konca brez nepotrebnega stresa. Ker so v plan vkljucˇeni vsi udelezˇenci pro-
jekta migracije podatkov in so cˇasovni termini korakov in odgovornosti tocˇno
dolocˇeni, se verjetnost, da bomo kaksˇen korak pozabili izvesti, zmanjˇsa. V
koraku planiranja se dolocˇi odgovorno osebo, ki skrbi, da so vsi udelezˇenci
projekta obvesˇcˇeni o korakih, zadolzˇitvah in cˇasovnih okvirih posameznih
korakov, skrbi, da se med izvajanjem migracije v produkcijsko okolje sledi
korakom in sproti belezˇi trenutno stanje koraka (zacˇetek koraka, uspesˇno
izvrsˇen korak, neuspesˇno izvrsˇen korak).
Cˇe imamo mozˇnost opraviti testno migracijo podatkov na sistemu in podat-
kih, ki so cˇim bolj podobni sistemu in podatkom v produkcijskem okolju, bo
cˇas izvedbe posameznih korakov zelo podoben tistim pri migraciji podatkov
v produkcijsko okolje.
V kolikor naletimo na nepredviden problem, ga resˇimo, zabelezˇimo dogodek
kot namig za naslednjo migracijo in s tem gradimo bazo znanja. Po odpra-
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vljeni napaki sledimo naslednjemu koraku na seznamu.
Pri nasˇih migracijah smo seznam prilagajali narocˇnikom in fazam migracije,
vendar se zaporedje glavnih korakov ni veliko spremenil. Tako smo z vsako
novo migracijo izpopolnjevali seznam korakov, ki so potrebni za uspesˇno
izvedbo migracije podatkov.
4.4.3 Testiranje
Pomemben in zahteven korak pri migraciji podatkov je verifikacija migriranih
podatkov. Najvecˇji izziv predstavlja pametno izbrana reprezentativna pod-
mnozˇica podatkov, nad katerimi se bo izvajala verifikacija. Predvsem zato,
ker je ponavadi podatkov dosti vecˇ, kot je cˇasa za izvedbo testiranja.
Testiranje celovitosti podatkov
Preveri se, ali so se vsi zahtevani podatki in podatki, ki so potrebni s poslov-
nega staliˇscˇa, prenesli na nov sistem.
Testiranje konsistentnosti podatkov
Da bo poslovni sistem pravilno deloval, morajo imeti prenesˇeni podatki enak
poslovni pomen kot so ga imeli na starem sistemu. Poleg tega se morajo
odvisnosti med podatki obdrzˇati.
Testiranje izgleda podatkov
Da bi narocˇnik lahko prevzel in uporabniki sprejeli nov sistem, mora biti tudi
izgled podatkov v aplikaciji tak, kot je bilo dolocˇeno z zahtevami. Vsako
odstopanje je potrebno preveriti s poslovnimi analitiki.
Testiranje procesiranja podatkov
Da lahko nov sistem pravilno deluje, morajo biti vsi prenesˇeni podatki v
skladu z zahtevami, sicer bi lahko naleteli celo na izpad novega sistema,
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kar bi lahko ogrozilo uspesˇnost migracije podatkov in s tem tudi uspesˇnost
uvedbe novega sistema.
Integracijski test
Cˇe je nov sistem povezan tudi z drugimi sistemi, je potrebno preveriti, da so
prenesˇeni podatki ustrezni tudi za druge sisteme.
4.4.4 Odobritev s strani vodij poslovnih podrocˇij
Ko so odgovorni zadovoljni z izzidom te faze, odobrijo nadaljevanje projekta.
Seznam dokumentov, ki so znacˇilni za to fazo prikazuje Tabela 4.10.
Korak Dokument
Izvoz izvornih testnih podatkov Porocˇilo z rezultati verifikacije izvozˇenih po-
datkov
Testno izvajanje migracije podat-
kov
Rezultati obremenitvenega testiranja, se-
znam morebitnih problematicˇnih podatkov
ter izvedbeni projektni plan
Testiranje Porocˇilo z rezultati testiranja celovitosti,
konsistentnosti, izgleda, procesiranja podat-
kov ter rezultat integracijskih testov
Odobritev s strani vodij poslovnih
podrocˇij
Pisna odobritev za nadaljevanje projekta mi-
gracije podatkov
Tabela 4.10: Dokumenti faze Testiranje
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Vloge udelezˇencev na projektu pri fazi Testiranje so razvidne iz Tabele 4.11
in Tabele 4.12.
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Izvoz izvornih te-
stnih podatkov
* * * * *
Testno izvajanje
migracije podatkov
*
Izdelava izvedbe-
nega projektnega
plana
* * * * * * * * * * *
Testiranje celovito-
sti podatkov
*
Testiranje konsi-
stentnosti podat-
kov
*
Tabela 4.11: Koraki v fazi Testiranje in vloge udelezˇencev na projektu (1.del)
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Testiranje izgleda
podatkov
* *
Testiranje procesi-
ranja podatkov
*
Integracijski test *
Odobritev s strani
vodij poslovnih po-
drocˇij
*
Tabela 4.12: Koraki v fazi Testiranje in vloge udelezˇencev na projektu (2.del)
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4.5 Faza 5: Izvedba
Seznam korakov faze Izvedba je viden na Sliki 4.6.
Slika 4.6: Faza Izvedba.
4.5.1 Zadnja testna izvedba migracije podatkov
Kot je bilo zˇe velikokrat poudarjeno, je dobro, da se pred dejansko izvedbo
migracije podatkov v produkcijsko okolje izvede migracija na podobnem oko-
lju na realnih podatkih ali vsaj anonimiziranih realnih podatkih. S tem po-
trdimo, da bo izvedba migracije uspesˇna tudi v produkcijskem okolju. Zˇal
to ni vedno mogocˇe, zato zna biti izvedba migracije podatkov v produkcijsko
okolje stresna in negotova. V takem primeru je potrebno narocˇniku in vsem
vpletenim na projektu razvoja novega sistema jasno razlozˇiti, da je izzid mi-
gracije brez testiranja na pravih podatkih vprasˇljiv in da morajo prevzeti
odgovornost za morebitne probleme, ki se lahko pojavijo zaradi nepredvide-
nih podatkov. V tem koraku se priporocˇa sledenje izvedbenemu projektnemu
planu, da se tako verificira seznam korakov in njihov pravilni vrstni red, ki
ga bomo izvedli tudi pri migraciji podatkov v produkcijsko okolje. V primeru
odstopanja se izvedbeni projektni plan popravi.
4.5.2 Testiranje zadnje testne izvedbe migracije po-
datkov
S tem korakom pripravimo porocˇilo za vodje poslovnih podrocˇij, da se ti
lahko odlocˇijo, ali bodo odobrili koncˇen korak, dejansko migracijo podatkov
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v produkcijsko okolje.
Cˇe soglasja za migracijo podatkov v produkcijsko okolje ne dobimo, moramo
skupaj z vodjami poslovnih podrocˇij dolocˇiti, kje so problemi in kako jih lahko
resˇimo. Cˇe je potrebno, se popravi orodje za migracijo podatkov (pravila za
preslikavo in preoblikovanje podatkov) in izvede ponovno cˇiˇscˇenje podatkov.
Nato se ponovno izvede zadnja testna migracija podatkov v dogovorjenem
terminu in se pocˇaka na soglasje vodij poslovnih podrocˇij za nadaljevanje
aktivnosti na projektu.
4.5.3 Pridobitev soglasja vodij poslovnih podrocˇij za
migracijo v produkcijsko okolje
Na podlagi prejˇsnjega koraka vodje poslovnih podrocˇij odobrijo nadaljevanje
z naslednjimi koraki. V primeru, da nadaljevanje ni odobreno, je potrebno
napake popraviti in ponovno opraviti testno migracijo in testiranje.
4.5.4 Izvoz izvornih podatkov
Po dogovorjeni varnostni proceduri skrbnik podatkovnih baz (DBA) izvozi
podatke iz izvornih podatkovnih skladiˇscˇ, tester pa verificira njihovo pravil-
nost. Za tem lahko sledi izvedba migracije podatkov.
4.5.5 Izvedba migracije podatkov
Cˇe je sistem ugasnjen med izvedbo migracije podatkov (in uvedbo novega
sistema), moramo o tem obvestiti uporabnike sistema. Tudi ko sistem deluje
med migracijo, moramo obvestiti uporabnike, da so ti pozorni, cˇe pride do
kaksˇne napake, in to takoj javijo, da se problem raziˇscˇe in odpravi.
Preden karkoli spremenimo na sistemu, moramo poskrbeti za izdelavo varno-
stnih kopij podatkov. Migracija se izvede po izbrani strategiji. Med izvedbo
migracije se sledi izvedbenemu projektnemu planu.
Po izvedbi migracije podatkov je sistem lahko sˇe nek cˇas neaktiven, ven-
dar dostopen testni ekipi, ki lahko verificira podatke, in vodjam poslovnih
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podrocˇij za validacijo podatkov.
Pri vsaki izvedbi v produkcijsko okolje pri nas je odgovorni za to nalogo vodil
proces od zacˇetka do konca ter belezˇil stanje izvedbe posameznih korakov.
Ko je bil nek korak koncˇan, se je to oznacˇilo na seznamu korakov, nato pa se
je proces nadaljeval. Tako smo imeli zabelezˇeno, kaj se je izvedlo in koliko
cˇasa je trajalo. Poleg tega smo dokumentirali tudi probleme pri izvedbi.
Migracija podatkov je kompleksen proces in tezˇko je predvideti vse probleme,
ki bi jih lahko srecˇali. Zato se velikokrat zgodi, da moramo po koncˇani mi-
graciji, ko je sistem pripravljen za uporabo, popraviti nekatere podatke. Zah-
tevnost popravkov je nepredvidljiva, zato je pomembno, da se pred izvedbo
migracije v produkcijo preveri cˇim vecˇ mozˇnih preslikav na cˇim bolj razlicˇnih
podatkih.
Pri vsakem projektu migracije podatkov smo naleteli na probleme po vpe-
ljavi novega sistema. V nekaterih primerih ni bilo pravilno dolocˇeno iz kate-
rega podatkovnega skladiˇscˇa naj se izvozijo podatki. Zgodilo se je tudi, da
matematicˇna formula (poslovno pravilo) za izracˇun zneska ni bila pravilno
dolocˇena. Prav tako se je zgodilo, da poslovno pravilo ni bilo uposˇtevano
in se je tako preneslo manj podatkov kot bi se moralo. Najtezˇji primer pa
je bil, ko podatki niso bili dostavljeni kot dogovorjeno, temvecˇ je bil format
drugacˇen. Tudi po treh iteracijah dostave izvozˇenih podatkov format sˇe ve-
dno ni bil pravilen. Na koncu smo prekoracˇili nasˇe zadolzˇitve ter popravili
format sami, kar je bilo sicer hitreje, ne pa tudi v skladu z dogovorom o
odgovornosti. Seveda so se problemi pojavili tudi na strani vnosa izvozˇenih
podatkov. Ker se je nasˇ produkt neprestano nadgrajeval (dodajale so se nove
funkcionalnosti) in so se seznam podatkov potrebnih za pravilno delovanje
sistema in privzete vrednosti spremenili od prve opravljene migracije podat-
kov do zadnje, smo vnesli podatke, ki niso bili potrebni ali pa smo manjkajocˇe
vrednosti nadomestili z napacˇnimi privzetimi vrednostmi.
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4.5.6 Validacija migriranih podatkov
Vodje poslovnih podrocˇij morajo po koncu migracije validirati rezultat mi-
gracije. Cˇe odlocˇijo, da je bila migracija podatkov uspesˇno izvrsˇena, sledi
korak predaje sistema narocˇniku in nato preklop na nov sistem, sicer pa je
potrebno vzpostaviti prejˇsnje stanje sistema in poskusiti uspesˇno opraviti mi-
gracijo kasneje, ko so napake odpravljene in ko je rezultat migracije pravilen.
4.5.7 Vzpostavitev prejˇsnjega stanja izvornega sistema
Cˇe se migracija podatkov ne zakljucˇi uspesˇno in podatkov ni mocˇ popraviti v
dolocˇenem cˇasu, je potrebno sistem vrniti na prejˇsnje stanje oziroma priklo-
piti star sistem nazaj. Proces zna biti tezˇaven, zato je pomembno, da korake
popiˇsemo tudi v izvedbenem projektnem planu, saj takrat nimamo cˇasa za
podroben razmislek.
4.5.8 Predaja novega sistema narocˇniku in podatkov
njihovim lastnikom
Po uspesˇni migraciji lahko nov sistem predamo lastnikom. Varnostne pravice,
ki smo jih imeli med cˇasom izvedbe migracije podatkov, se lahko ponasta-
vijo glede na varnostno politiko narocˇnika. Lastniki podatkov prevzamejo
lastniˇstvo nad migriranimi podatki.
4.5.9 Preklop na nov sistem
Preklop na nov sistem se izvede skladno s strategijo preklopa na nov sistem,
ki smo ga dolocˇili v drugi fazi.
4.5.10 Nadzorovanje po izvedbi migracije
Odvisno od podpisane pogodbe in dogovorov, se lahko zgodi, da tudi po
uspesˇno opravljeni migraciji delo sˇe ni koncˇano. Po uvedbi novega sistema
v uporabo je potrebno sˇe vedno nadzorovati delovanje sistema. Nekatere
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napake pri dolocˇitvi preslikave podatkov med starim in novim sistemom ali
pri samem procesu migracije podatkov se lahko pokazˇejo sˇele kasneje, celo
vecˇ mesecev po uvedbi sistema.
Seznam dokumentov, ki so znacˇilni za to fazo prikazuje Tabela 4.13.
Korak Dokument
Zadnja testna izvedba migracije
podatkov
Porocˇilo o izvedbi zadnje testne migracije
Testiranje zadnje testne izvedbe
migracije podatkov
Porocˇilo z rezultati testiranja celovitosti,
konsistentnosti, izgleda, procesiranja podat-
kov ter rezultat integracijskih testov
Izvoz izvornih podatkov Porocˇilo z rezultati verifikacije izvozˇenih po-
datkov
Izvedba migracije podatkov Porocˇilo o izvedbi migracije
Validacija migriranih podatkov Porocˇilo o uspesˇni ali neuspesˇni validaciji mi-
griranih podatkov
Vzpostavitev prejˇsnjega stanja iz-
vornega sistema
V primeru neuspesˇne validacije, porocˇilo o
vzpostavitvi prejˇsnjega stanja
Predaja novega sistema
narocˇniku in podatkov njiho-
vim lastnikom
V primeru uspesˇne validacije, porocˇilo o pre-
daji novega sistema
Preklop na nov sistem V primeru uspesˇne validacije, porocˇilo o pre-
klopu na nov sistem in njegovem delovanju
Nadzorovanje po izvedbi migra-
cije
Porocˇilo z razlicˇnimi statisticˇnimi podatki o
uporabi migriranih podatkov
Tabela 4.13: Dokumenti faze Izvedba
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Vloge udelezˇencev na projektu pri fazi Izvedba so razvidne iz Tabele 4.14 in
Tabele 4.15.
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Zadnja testna iz-
vedba migracije po-
datkov
*
Testiranje zadnje
testne izvedbe
migracije podatkov
* * * * * * * *
Izvoz izvornih po-
datkov
* * * * *
Izvedba migracije
podatkov
* * * * * *
Validacija migrira-
nih podatkov
* * * * * *
Tabela 4.14: Koraki v fazi Izvedba in vloge udelezˇencev na projektu (1.del)
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Vzpostavitev
prejˇsnjega stanja
izvornega sistema
* * * * * * *
Predaja novega sis-
tema narocˇniku in
podatkov njihovim
lastnikom
* * *
Preklop na nov sis-
tem
* * * * *
Nadzorovanje po iz-
vedbi migracije
* * * * * *
Tabela 4.15: Koraki v fazi Izvedba in vloge udelezˇencev na projektu (2.del)
Poglavje 5
Sklepne ugotovitve
Prakticˇna migracija podatkov [11], Procesni model [2] in Metoda migracije
podatkov za podatkovno intenzivno produktno programsko opremo [7] zelo
dobro pokrivajo svoj del podrocˇja. Morrisove izkusˇnje pri izvajanju mi-
gracije in podrobna razcˇlenitev vodenja projekta migracije podatkov olajˇsa
viˇsjenivojsko obravnavo migracije podatkov. Idu ter Matthes, Schultz in Hal-
ler pa so strnili procesne korake migracije podatkov v uporaben paket, ki ga
je mozˇno v veliki meri uporabiti na vecˇini projektov.
Z analizo literature se je tudi pri nasˇi prakticˇni izvedbi migracije podatkov
proces bistveno izboljˇsal, predvsem glede dokumentiranja posameznih kora-
kov, pa tudi bolj tekocˇega izvajanja zaporedja korakov. Razlicˇna opozorila in
nasveti avtorjev glede problemov so izboljˇsala tudi obvladovanje tveganj, ko-
munikacijo na projektu in razdelitev odgovornosti med udelezˇence projekta.
Zanimivo je, da tudi danes nova literatura o migraciji podatkov v primerjavi z
drugimi podrocˇji v racˇunalniˇstvu zelo pocˇasi nastaja. Verjetno je to povezano
z dejstvom, da se migracija podatkov ne izvaja vsak dan in da je ponavadi
projekt migracije podatkov dolgotrajen, kar pomeni, da je potreben cˇas za
nova dognanja in izkusˇnje ter rezultate.
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